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The ”Helsinki LED” project was established by the City Board of Helsinki at its
2014 budget session. The project proposes renewing the public outdoor lighting’s
approximately 83 400 discharge lamp luminaires with LED lighting solutions by
the end of 2016. As a result, it aims at reducing the city’s running costs, saving
energy and enhancing the amenity of urban space.
This thesis examines the current economic feasibility of renewing the public
outdoor lighting with LEDs. One of the objectives of the study is to deter-
mine an accurate cost estimate and payback period for the ”Helsinki LED”
project. Moreover, the aim is to consider alternative renewal programs as well as
compare the feasibilities of their net present values, payback periods and schedules.
Based on the life-cycle costing, renewing the end-of-life public outdoor lighting
with LED luminaires is feasible in collector streets, residential streets as well as
pedestrian and bicycle ways, squares and parks. For main streets, high-pressure
sodium lamp luminaires are still the most cost-effective solution, but this is
expected to change in the future due to continuous development of LEDs.
The profitability calculations of the ”Helsinki LED” project indicated an
approximated investment costs of 101,4 million euros, along with an annual
operating cost savings of 3,2 million euros and energy savings of 27,7 GWh.
However, the implementation of the project is not economically feasible due to
a payback period of over 30 years and a brief time span. Nevertheless, if LEDs
are to be used for example in improving the city’s image or energy efficiency, the
recommended solution is the alternative renewal program I. This program is more
feasible based on both the costs and schedule.
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Esipuhe
Tämän diplomityön aihe muodostui Helsingin kaupunginhallitukselle tehdyn ”Hel-
sinki LED” -hankkeen selvityksen ohessa. Työn tulokset pohjautuvat osittain kysei-
sen selvityksen sisältöön, josta vastaavat allekirjoittaneen lisäksi Juhani Sandström
Helsingin kaupungin rakennusvirastosta, Olli Markkanen, Aki-Pekka Tammilehto,
Teemu Pohjola ja Teemu Rinne Helsingin Energiasta sekä Antti Tiensuu ja Alek-
santeri Ekrias LiCon-AT Oy:stä.
Työn aihe on hyvin ajankohtainen, sillä valaistuksen saralla on parhaillaan ta-
pahtumassa merkittäviä muutoksia Euroopan unionin vihreän ja energiatehokkaan
ajattelun sekä alati kehittyvän LED-tekniikan myötä. Työn elinkaarikustannus- ja
kannattavuuslaskelmissa tehtiin joitakin oletuksia esimerkiksi katupoikkileikkauksis-
ta, saneerattavista valaisimista sekä LEDeistä. Lisäksi jatkuvasti kehittyvät valais-
tusmarkkinat ja Helsingin kaupungin julkinen ulkovalaistusverkko aiheuttivat omat
haasteensa.
Kiitän professori Liisa Halosta ja Teemu Pohjolaa mainiosta ohjauksesta ja raken-
tavasta palautteesta, sekä Olli Markkasta erittäin mielenkiintoisesta aiheesta. Suu-
ret kiitokset myös Aleksanteri Ekriakselle elinkaarikustannuslaskentaan liittyvästä
opastuksesta, Jukka Kasalle Trimble NIS -verkkotietojärjestelmään liittyvistä neu-
voista, sekä Timo Karjalaiselle ja Jari Kivelle kustannustiedoista. Lisäksi kiitokset
kaikille muille, jotka ovat edistäneet tämän työn valmistumista.
Lopuksi haluan vielä kiittää Helsingin Energian HelenUlkovalaistuksen henkilöstöä,
jotka ovat tutustuttaneet minut valaistuksen kiinnostavaan maailmaan, ja joiden
kanssa on ollut ilo työskennellä yli neljän kesän ajan. Erityiskiitokset myös Marian-
nalle, perheelleni ja opiskelutovereilleni, jotka ovat hienosti jaksaneet tukea minua
opiskeluni ja työni aikana.
Espoo, 10.12.2014
Tommi Valve
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Diskonttaus Prosessi, jolla selvitetään tulevan rahavirran nykyarvo
Elinkaarikustannukset Valaistuksen elinkaaren aikaiset rakennuskustannukset,
hoitokustannukset ja jäännösarvot
ESCO Palveluliiketoiminta (engl. Energy Service Company),
jossa investointikustannukset katetaan toteutuneilla
energiasäästöillä
Hoitokustannukset Valaistuksen käytönaikaiset energiakustannukset ja
kunnossapitokustannukset
Hyötypolttoikä Purkauslamppujen ryhmävaihtoaika, jolloin valovirta
on pudonnut 80 %:iin alkuperäisestä arvostaan
Jäännösarvo Valaistuksen purkamis- ja kierrätyskustannukset sen
elinkaaren päättyessä
Kokoojakatu Palvelee kaupungin osa-alueen sisäistä liikennettä sekä
alueen yhteyksiä pää- ja tonttikatuverkkoihin, missä
nopeusrajoitus on tavallisesti 40–50 km/h
Nettonykyarvo Taloudellinen hyöty tai tappio, joka muodostuu
kaikkien tulo- ja menokassavirtojen nykyhetkeen
diskonttaamisesta
Pääkatu Palvelee seudullista ja kaupungin osa-alueiden välistä
liikennettä, missä nopeusrajoitus on tavallisesti
50–70 km/h
Saneeraus Valaistuksen uudisrakentaminen tai osittainen
uusiminen esimerkiksi valaisimien vaihdoilla
Sisäinen korkokanta Korko, jolla tulo- ja menokassavirtojen nykyarvot ovat
samansuuruiset eli nettonykyarvo on nolla
Takaisinmaksuaika Aika, jolloin kumulatiiviset tulokassavirrat kattavat
investointikustannukset
Tonttikatu Palvelee katujen varressa olevien tonttien liikennettä,
missä nopeusrajoitus on tavallisesti 30–40 km/h
Valaistuslaitteet Kiinteät rakenteet, kuten valaisimet, lamput, pylväät,
valaisinvarret, sähkönjakolaitteet sekä johdot
Valotehokkuus Ilmoittaa valonlähteen valovirran käytettyä
sähkötehoa kohden [lm/W]
Valovirta Ilmoittaa valonlähteen säteilemän näkyvän valon
määrän luumeneina [lm]
Värilämpötila Ilmoittaa mustan kappaleen absoluuttisen lämpötilan
kelvineinä, jonka säteilemä valo vastaa tarkasteltavan
tarkasteltavan kohteen valoa [K]
Värintoistoindeksi Ilmoittaa valonlähteen säteilemän valon kyvyn
[0–100] toistaa pintojen värejä verrattuna
vertailuvalonlähteeseen
1 Johdanto
Helsingin kaupunginhallitus [1] perusti vuoden 2014 talousarvioneuvotteluissaan
”Helsinki LED” -hankkeen, jossa ehdotetaan kaikkien julkisten tilojen valaisimien
korvaamista energiatehokkailla LED-valaistusratkaisuilla vuoden 2016 loppuun men-
nessä. Tällä tavoitellaan kaupungin juoksevien kulujen vähentämistä, energiasääs-
töjä sekä kaupunkitilan viihtyvyyden parantamista [1]. Hanke koskettaa myös kau-
pungin julkisen ulkovalaistuksen noin 83 400 purkauslamppuvalaisinta, joista Hel-
singin Energia valmisteli suosituksensa kaupunginhallitukselle vuoden 2014 syksyllä.
Tutkimusaihe on erittäin ajankohtainen, sillä esimerkiksi New Yorkissa, Los An-
gelesissa, Milanossa ja Vilnassa on jo siirrytty tai päätetty siirtyä lähes kokonaan
LED-ulkovalaistukseen [2, 3, 4, 5]. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa LED-
valaisimien viimeaikainen tuotekehitys, hintojen lasku ja valotehokkuuden parantu-
minen [6]. Helsingin kaupungin julkisessa ulkovalaistuksessa LEDien osuus on vielä
marginaalinen, noin 1,1 %. Perinteisiä elohopealamppuvalaisimia on viime vuosina
kuitenkin saneerattu myös energiatehokkaammilla LED-ratkaisuilla, sillä Euroopan
unionin alueella elohopealamput poistuvat markkinoilta 13.4.2015 [7]. Tämän jäl-
keen jälleenmyyjät voivat vielä myydä varastonsa loppuun, mutta uusia lamppuja ei
enää markkinoille saateta. Markkinoilta poistumisen taustalla ovat Euroopan unio-
nin ympäristölliset ja energiatehokkuudelliset tavoitteet, joita ohjaavat Ecodesign-
direktiivi 2009/125/EY sekä sitä toimeenpanevat asetukset 245/2009 ja 347/2010
[8, 9, 10].
Tämä diplomityö keskittyy tarkastelemaan, onko julkisen ulkovalaistuksen saneeraus
LEDeillä tällä hetkellä kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Yhtenä työn tavoitteis-
ta on selvittää ”Helsinki LED” -hankkeelle mahdollisimman tarkka kustannusarvio
ja takaisinmaksuaika. Tavoitteena on pohtia myös vaihtoehtoisia saneerausohjelmia
ja vertailla, ovatko ne nettonykyarvoiltaan, takaisinmaksuajoiltaan ja aikatauluil-
taan kannattavampia. Lisäksi tarkoituksena on tutkia Helsingin kaupungin julkisen
ulkovalaistuksen nykytilaa ja energiatehokkuutta, sekä lyhyesti muutamien muiden
kaupunkien LED-saneeraushankkeita. Työ tukee Helsingin Energian kaupunginhal-
litukselle laatimaa selvitystä.
Työn toisessa luvussa kerrotaan enemmän valaistuksen energiatehokkuudesta ja -
politiikasta, jotka ovat ”Helsinki LED” -hankkeen ja elohopealamppujen markkinoil-
ta poistumisen takana. Esitellään myös ulkovalaistuksen tyypillisimmät valonläh-
teet, ja tutustutaan syvemmin Helsingin kaupungin julkiseen ulkovalaistukseen sekä
muutamien muiden kaupunkien LED-saneeraushankkeisiin. Kolmannessa luvussa se-
lostetaan työn tutkimusaineisto ja -menetelmät, joilla voidaan suorittaa tarvittavat
elinkaarikustannus- ja kannattavuuslaskelmat. Lisäksi perehdytään Helsingin julki-
sen ulkovalaistusverkon nykytilaan ja energiatehokkuuteen. Neljännessä luvussa esi-
tetään työn tulokset: ensiksi katupoikkileikkauksittain ja sitten saneerausohjelmit-
tain. Suoritetaan myös herkkyysanalyysi. Lopuksi tarkastellaan vielä työn tutkimus-
tulosten merkittävyyttä ja luotettavuutta, sekä esitetään yhteenveto ja suositukset.
22 Teoreettinen tausta
Tässä luvussa esitetään oleellinen teoreettinen taustatieto tämän työn ja aikaisem-
man tutkimuksen ymmärtämiseksi. Ensiksi kerrotaan valaistuksen energiatehokkuu-
desta ja -politiikasta, jotka ovat ”Helsinki LED” -hankkeen ja elohopealamppujen
markkinoilta poistumisen takana. Tarkastellaan lyhyesti myös muutamien pohjoisa-
merikkalaisten ja eurooppalaisten kaupunkien LED-saneeraushankkeita. Seuraavak-
si esitellään ulkovalaistuksen tyypillisimmät valonlähteet, ja vertaillaan niitä keske-
nään. Lopuksi tutustutaan vielä Helsingin kaupungin julkiseen ulkovalaistukseen.
2.1 Valaistuksen energiatehokkuus ja energiapolitiikka
Maailman energiankulutus kasvaa jatkuvasti [11], vaikka sitä yritetään vähentää
erilaisilla energiapoliittisilla säädöksillä, suosituksilla sekä energiansäästö- ja tehok-
kuussopimuksilla. Valaistus vastaa noin 19 % maailman sähkönkulutuksesta ja ai-
heuttaa noin 7 % maailman hiilidioksidipäästöistä [11]. Näitä voidaan pienentää
merkittävästi parantamalla valaistuksen energiatehokkuutta, jonka on todettu ole-
van yksi helpoimmista, kustannustehokkaimmista sekä ympäristöystävällisimmistä
keinoista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi [11]. Tämän vuoksi myös Euroopan
unioni on asettanut valaistukselle useita vaatimuksia tukeakseen ympäristöllisiä ja
energiatehokkuudellisia tavoitteitaan.
2.1.1 Direktiivit ja asetukset Euroopassa
Nykyisin Euroopan unionissa käytetään kuvassa 1 esitettyä direktiivin 2010/30/EU
ja asetuksen 874/2012 mukaista energiamerkintää kuvaamaan valaistuksen energia-
tehokkuutta. Merkintä perustuu sähkölamppujen ja valaisimien sähköiseen hyöty-
suhteeseen sekä kertoo energiatehokkuuden asteikolla A++–E, jossa A++-luokka on
tehokkain ja E-luokka kuluttavin vaihtoehto. Lisäksi siitä ilmenee lampun painotet-
tu energiankulutus kilowattitunteina 1 000 tunnissa. [12] Perinteiset elohopealam-
put kuuluvat energiatehokkuusluokka-asteikon alimpiin luokkiin, kun taas ylempiin
sijoittuvat esimerkiksi monimetalli- ja suurpainenatriumlamput sekä LEDit. Havai-
taan, ettei energiatehokkuutta tule yleistää ainoastaan LEDeihin.
Kuva 1: Lampun energiatehokkuuden kertova energiamerkintä [12].
3Ecodesign-direktiivissä 2009/125/EY säädetään energiaan liittyvien tuotteiden eko-
logiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten perusteet. Direktiivillä tavoitellaan
tuotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä koko elinkaaren ajalta. Tärkeimpiä
tavoitteita ovat myös luonnonvarojen käytön ja energiatehokkuuden parantaminen.
Direktiivissä ei suoraan määritellä tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia, vaan sen nojal-
ta annetaan yksittäisille tuoteryhmille Ecodesign-asetuksia, jotka ovat voimassa jo-
kaisessa Euroopan unionin jäsenmaassa. Erityisesti palvelusektorin valaistustuottei-
den ympäristövaikutusten vähentämiseksi säädettiin direktiiviä toimeenpaneva ase-
tus 245/2009. Asetuksessa keskeisimmiksi ympäristönäkökohdiksi määritellään käy-
tönaikainen energiankulutus ja lamppujen elohopeapitoisuus. [8, 9]
Asetuksien 245/2009 ja 347/2010 mukaiset energiatehokkuus-, suorituskyky- ja tuo-
tetietovaatimukset palvelusektorin valaistustuotteille otetaan käyttöön vaiheittain
vuosina 2010–2017. Asetukset koskevat loiste- ja purkauslamppuja sekä niiden vir-
ranrajoittimia ja valaisimia. Vaatimukset kohdistuvat pääosin tuotteiden valotehok-
kuuteen, valovirran alenemaan ja eloonjäämisasteeseen. Merkittävin käytännön vai-
kutus tapahtuu 13.4.2015, kun elohopealamput ja niitä suoraan korvaavat suurpai-
nenatriumlamput poistuvat markkinoilta. Varsinaisesti asetuksissa ei kielletä niiden
myyntiä, vaan niissä kielletään yleisesti tehottomien tuotteiden markkinoille saatta-
minen. Samanaikaisesti elohopealampuilta raukeaa RoHS-direktiivissä 2011/65/EU
(engl. Restriction of Hazardous Substances) määritelty elohopean käyttöoikeus. Seu-
raava huomattava käytännön vaikutus havaitaan vuonna 2017, jolloin osa monime-
tallilampuista poistuu markkinoilta. [7, 9, 10]
Euroopan unionin palvelusektorin asetuksilla tavoitellaan 30–45 TWh:n vuosittaista
energiasäästöä koko alueella vuosina 2030–2050 [13]. Pelkästään elohopealamppujen
poistumisen arvioidaan vähentävän katuvalaistuksen vuosittaista energiankulutusta
noin 4 TWh:lla ja hiilidioksidipäästöjä noin 2 miljoonalla tonnilla vuoteen 2020 men-
nessä [14]. Huomataan, että energiatehokkaalla valaistuksella voidaan merkittäväs-
ti pienentää energiankulutusta ja päästöjen määrää. Lisäksi asetukset merkitsevät
sitä, että esimerkiksi kaupunkien on uusittava elohopeavalaistuksensa tehokkaam-
milla induktio-, monimetalli- ja suurpainenatriumlampuilla tai LEDeillä, joita tar-
kastellaan tarkemmin luvussa 2.2. Monet kaupungit, kuten New York, Los Angeles,
Milano, Vilna ja Turku ovat viime vuosina havainneet, että valaistuksen energiate-
hokkuutta voidaan parhaiten kohentaa LED-ratkaisuilla, joilla usein saadaan myös
merkittäviä hoitokustannussäästöjä.
2.1.2 LED-saneerauksia Euroopassa ja muualla
Yhdysvalloissa toteutetaan yksi maailman suurimmista LED-saneerausprojekteista,
kun New Yorkin kaupungin kaikki 250 000 katuvalaisinta uusitaan LED-valaistusrat-
kaisuilla vuoteen 2017 mennessä. Projektin on arvioitu kustantavan noin 76,5 mil-
joonaa dollaria, ja vuosittain on määrä saneerata noin 80 000 valaisinta. Arvioiden
mukaan toimenpiteillä säästetään vuosittain noin 14 miljoonaa dollaria valaistuksen
hoitokustannuksissa. [2, 15]
4Yhdysvaltojen toiseksi suurimmassa kaupungissa Los Angelesissa saneerattiin noin
141 000 katuvalaisinta LED-valaistusratkaisuilla vuosina 2009–2013. Projektin ko-
konaiskustannukset olivat noin 57 miljoonaa dollaria. Los Angelesin kaupungin ka-
tuvalaistusviraston (engl. Bureau of Street Lighting) mukaan saneerauksilla saavu-
tettiin yli 63 %:n energiasäästö sekä vähennettiin vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä
yli 47 500 tonnilla. Takaisinmaksuajaksi arvioitiin 7 vuotta, jonka jälkeen kaupungin
odotetaan vuosittain säästävän noin 10 miljoonaa dollaria valaistuksen hoitokustan-
nuksissa. [3]
Italian toiseksi suurimmassa kaupungissa Milanossa saneerataan noin 84 000 va-
laisinta LED-valaistusratkaisuilla vuosina 2014–2015. Kaupungissa järjestetään vuo-
den 2015 maailmannäyttely, johon on päätetty valmistautua myös uudella valaistus-
järjestelmällä. Toimenpiteisiin ovat erityisesti vaikuttaneet energiatehokkuus, kestä-
vä kehitys sekä maailmannäyttelyn pääteema: ”Feeding the Planet, Energy for Life”.
[4]
Liettuassa saneerataan pääkaupunki Vilnan kaikki 44 000 katuvalaisinta energiate-
hokkaammilla LED-valaistusratkaisuilla vuosina 2014–2016. Valaistuksen energian-
kulutuksen arvioidaan vähenevän yli 70 % ja kaupungin saavan noin 2 miljoonan
euron vuosittaiset energiakustannussäästöt. Lisäksi yleisen turvallisuuden odotetaan
parantuvan ja ympäristösaasteiden vähentyvän, kun lähes elinkaarensa päässä oleva
valaistus uusitaan. [5]
Turun kaupunkia pidetään yhtenä LED-katuvalaistuksen edelläkävijöistä Pohjois-
Euroopassa. Kaupungin perinteisiä elohopealamppuvalaisimia on viime vuosina sa-
neerattu LED-valaistusratkaisuilla, ja viimeisetkin noin 5 000 elohopealamppuva-
laisinta uusitaan vuosina 2014-2015. Tämän jälkeen LEDien osuus kaupungin ka-
tuvalaistuksesta on lähes 30 %. Arvioiden mukaan saneerauksilla saavutetaan noin
70 %:n energiasäästö elohopealamppuvalaisimiin verrattuna. Turussa kaikki sanee-
raukset ovat toteutettu ESCO-hankkeina, joissa kustannukset katetaan toteutuneilla
energiasäästöillä. [16]
2.2 Valontuotto ja valonlähteet
Keinovalonlähteet jaotellaan tavallisesti valontuotoltaan termiseen säteilyyn ja lu-
minesenssisäteilyyn. Termisessä säteilyssä aineen osasten lämpöliike aikaansaa vä-
rähtelyä kaikilla aallonpituuksilla, ja sen spektri on jatkuva. Luminesenssisäteilyä
tapahtuu vastaavasti vain tietyillä aallonpituuksilla tai spektrin osilla, mutta se on
voimakkaampaa kuin aineen saman lämpötilan mukainen terminen säteily. Ulkova-
laistuksen tyypillisimmät valonlähteet perustuvat pääasiassa joko kaasujen lumine-
senssisäteilyyn eli purkaussäteilyyn (elohopea-, induktio-, monimetalli- ja suurpai-
nenatriumlamput) tai elektroluminesenssisäteilyyn (LEDit). [17]
52.2.1 Elohopealamput
Elohopealamppujen valontuotto perustuu suurpaineisessa elohopeahöyryssä tapah-
tuvaan kaasupurkaukseen. Sähkövirta aikaansaa kaasuatomien virittymistä korkeam-
mille energiatasoille, jonka jälkeen ne putoavat takaisin luonnollisille tasoilleen. Syn-
tyvä sähkömagneettinen säteily on pääosin näkyvää valoa ja osin ultraviolettisätei-
lyä. Lamppujen väriominaisuuksia ja valotehokkuutta voidaan parantaa pinnoitta-
malla niiden ulkokupujen sisäpinnat loisteaineella, jolloin osa ultraviolettisäteilystä
muuttuu näkyväksi valoksi. Elohopealamput tuottavat valkoista valoa, ja ne tarvit-
sevat kuristimen, mutteivät sytytinlaitteita. [17]
Yleisesti elohopealamppuja pidetään kaikkein yksinkertaisimpina, helppokäyttöisim-
pinä ja luotettavimpina purkauslamppuina [17], mutta nykyisin niiden käyttöä ei
enää uudisrakentamisessa suositella Ecodesign-asetuksien sekä kokonaistaloudelli-
suuden vuoksi. Lamppujen hyötypolttoikä on tavallisesti noin 12 000–16 000 tun-
tia ja valotehokkuus 40–55 lm/W [18]. Elohopealamppuja on perinteisesti käytetty
esimerkiksi ulko- ja teollisuusvalaistuksessa sekä varastojen ja myymälöiden valais-
tuksessa [17]. Helsingissä niillä valaistaan pääasiassa kokooja- ja tonttikatuja sekä
kevyen liikenteen väyliä, aukioita ja puistoja. Kuvassa 2 esitetään elohopealamppu-
valaisimilla valaistu Ratavallintie.
Kuva 2: Elohopealamppuvalaisimilla valaistu Ratavallintie.
62.2.2 Induktiolamput
Induktiolamppujen valontuotto perustuu sähkömagneettiseen induktioon sekä pien-
paineisessa elohopeahöyryssä tapahtuvaan kaasupurkaukseen. Suurtaajuinen sähkö-
virta aikaansaa induktiokelassa sähkömagneettisen kentän, joka ionisoi täytöskaa-
sun. Syntyvä ultraviolettisäteily muutetaan näkyväksi valoksi lamppujen ulkokupu-
jen sisäpintojen loisteaineilla. Induktiolamput tuottavat valkoista valoa, ja ne tar-
vitsevat toimiakseen ulkoisen suurtaajuusvirtalähteen. [17]
Induktiolamput ovat erittäin pitkäikäisiä, sillä ne eivät sisällä kuluvia osia [17]. Tä-
män vuoksi niitä suositellaan käytettäviksi kohteissa, jotka ovat sijainniltaan ja va-
laistuksen huollon kannaltaan hankalia. Lamppujen hyötypolttoikä on tavallisesti yli
60 000 tuntia ja valotehokkuus 50–75 lm/W. Induktiolamput soveltuvat esimerkiksi
ulko- ja teollisuusvalaistukseen sekä pysäköintialueiden valaistukseen. [19] Helsingis-
sä niillä valaistaan pääasiassa kevyen liikenteen väyliä, aukioita ja puistoja. Kuvassa
3 esitetään induktiolamppuvalaisimilla valaistu Arabianaukio.
Kuva 3: Induktiolamppuvalaisimilla valaistu Arabianaukio.
2.2.3 Monimetallilamput
Monimetallilamput ovat kehitetty elohopealampuista, ja siksi niiden valontuottope-
riaate on myös samankaltainen. Merkittävin ero tekniikassa on eri metallien halo-
geeniyhdisteiden hyödyntäminen suurpaineisessa kaasupurkauksessa. Kullakin me-
tallilla on omanlaisensa säteilyominaisuudet, joilla voidaan parantaa lamppujen va-
7lotehokkuutta ja väriominaisuuksia. Lisäksi metallihalidit vaikuttavat purkauksessa
syntyvään ultraviolettisäteilyn määrään. Monimetallilamput tuottavat valkoista va-
loa, ja ne tarvitsevat sytyttimen sekä kuristimen. Lisäksi niiden polttoasento on
useimmiten rajoitettu. [17]
Viime vuosina monimetallilamput ovat kehittyneet kaikkein monikäyttöisimmiksi
purkauslampuiksi. Niitä suositellaan käytettäviksi kohteissa, joissa vaaditaan hyvä
värintoisto. Lamppujen hyötypolttoikä on tavallisesti 10 000–16 000 tuntia ja valo-
tehokkuus 80–125 lm/W. Monimetallilamput soveltuvat esimerkiksi ulko-, julkisivu-
ja teollisuusvalaistukseen sekä urheilutilojen ja myymälöiden valaistukseen. [19] Hel-
singissä niillä valaistaan pääasiassa tonttikatuja, kevyen liikenteen väyliä, aukioita ja
puistoja. Kuvassa 4 esitetään monimetallilamppuvalaisimilla valaistu Tuikkupuisto.
Kuva 4: Monimetallilamppuvalaisimilla valaistu Tuikkupuisto.
2.2.4 Suurpainenatriumlamput
Suurpainenatriumlamppujen valontuotto perustuu suurpaineisessa natriumhöyrys-
sä tapahtuvaan kaasupurkaukseen. Sähkövirta aikaansaa kaasuatomien virittymistä
korkeammille energiatasoille, jonka jälkeen ne putoavat takaisin luonnollisille tasoil-
leen. Syntyvä sähkömagneettinen säteily on pääosin näkyvää valoa, eikä loisteaineita
tarvita. Lamput tuottavat oranssinkeltaista valoa, ja ne tarvitsevat sytyttimen sekä
kuristimen. Erityistapauksena korvaavat suurpainenatriumlamput, jotka soveltuvat
suoraan käytettäviksi elohopealamppuvalaisimien liitäntälaitteiden kanssa. [17]
8Nykyisin suurpainenatriumlamppuja pidetään kaikkein kustannustehokkaimpina pur-
kauslamppuina [20]. Niitä suositellaan käytettäviksi kohteissa, joissa ei vaadita eri-
tyisen hyvää värintoistoa. Lamppujen hyötypolttoikä on tavallisesti 16 000–24 000
tuntia ja valotehokkuus 70–145 lm/W. Suurpainenatriumlamput soveltuvat esimer-
kiksi ulko- ja teollisuusvalaistukseen sekä varastojen ja kasvihuoneiden valaistukseen.
[17, 19] Helsingissä niillä valaistaan muun muassa pää-, kokooja- ja tonttikatuja sekä
kevyen liikenteen väyliä ja puistoja. Kuvassa 5 esitetään suurpainenatriumlamppu-
valaisimilla valaistu Lampputie.
Kuva 5: Suurpainenatriumlamppuvalaisimilla valaistu Lampputie.
2.2.5 LEDit
LED-valaistusratkaisujen valontuotto perustuu loistediodeihin (engl. Light-Emitting
Diode), jotka ovat puolijohdekomponentteja. Valaisin tai lamppu alkaa säteillä valoa
johtamalla sähkövirtaa diodin läpi, mitä kutsutaan elektroluminesenssiksi. Tavalli-
sesti valaistusratkaisuissa käytetään useita diodeja, ja valon värin määrittelee pää-
asiassa käytettävä puolijohdemateriaali. LEDien lämmönhallinta on erittäin tärkeää,
sillä puolijohdeliitoksen lämpeneminen pienentää valontuottoa ja lyhentää elinikää.
Lopullisiin arvoihin vaikuttavat lämpötilan suuruus, valaistusratkaisun ohjausvirta
ja jäähdytyslevyn ominaisuudet. [19]
Yhdysvaltain energiaministeriön (engl. Department of Energy) [6] mukaan LEDit
kehittyvät jatkuvasti yhä paremmiksi, edullisemmiksi ja valotehokkaammiksi. Ny-
kyään LED-valaistusratkaisuja voidaan soveltaa jo useimmissa valaistuskohteissa, ja
9niillä päästään samoihin valotehokkuuksiin kuin perinteisillä purkauslamppuvalai-
similla [21]. LED-valaisimien valotehokkuuden arvioidaan nousevan vuoteen 2020
mennessä jopa 200 lm/W:iin [6]. LEDit ovat myös erittäin pitkäikäisiä, sillä niiden
hyötypolttoiäksi arvioidaan yli 50 000 tuntia [19]. Helsingissä niillä valaistaan muun
muassa kokooja- ja tonttikatuja sekä kevyen liikenteen väyliä, aukioita ja puistoja.
Kuvassa 6 esitetään LED-valaisimilla valaistu Sysimiehentie.
Kuva 6: LED-valaisimilla valaistu Sysimiehentie.
2.2.6 Vertailu
Ulkovalaistuksen tyypillisimpiä valonlähteitä vertaillaan taulukossa 1. Huomataan,
että elohopealampuilla on suuri energiankulutus, lyhyt hyötypolttoikä ja huono va-
lotehokkuus. Ne voittavat muut valonlähteet ainoastaan yksikköhinnassa, sekä osan
monimetallilampuista hyötypolttoiässä ja suurpainenatriumlampuista värintoistos-
sa. Lisäksi havaitaan, että induktiolamppujen ja LED-valaisimien hyötypolttoikä
on merkittävästi pidempi, sekä monimetalli- ja suurpainenatriumlamppujen valote-
hokkuus korkeampi kuin muiden valonlähteiden. Todellisuudessa purkauslamppujen
valotehokkuudet ovat kuitenkin ainakin 10–15 % pienemmät, kun huomioidaan va-
laisimien ja liitäntälaitteiden aiheuttamat häviöt [19].
Elohopea-, induktio- ja monimetallilamput sekä LEDit tuottavat valkoista valoa ja
suurpainenatriumlamput oranssinkeltaista valoa. Useimmat induktio- ja monimetal-
lilamput sekä LED-valaisimet omaavat hyvän värintoistokyvyn, kun taas elohopea-
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ja suurpainenatriumlamppujen värintoisto on huonompaa. Värit toistuvat siis luon-
nollisempana valkoisessa valossa kuin keltaisessa. Motivan [22] mukaan väreillä voi-
daan myös vaikuttaa kohteiden näkyvyyteen sekä kuljettajien näkö- ja havainnoin-
tikykyihin. Esimerkiksi kohteiden havaitseminen ääreisnäön alueella paranee val-
koisessa valossa ja alhaisilla valaistustasoilla. Toisaalta mitä monokromaattisempaa
valoa käytetään, sitä parempia ovat kuljettajien näöntarkkuus ja havaitsemisnopeus
keskeisnäön alueella.
Taulukko 1: Ulkovalaistuksen tyypillisimmät valonlähteet [6, 17, 18, 19].
Elohopea- Induktio- Monimetalli- Suurpaine- LED-
lamput lamput lamput natriumlamput valaisimet
Yksikköhinta [-] edullinen korkea korkea kohtalainen korkea
Hyötypolttoikä [h] 12 000–16 000 60 000 10 000–16 000 16 000–24 000 50 000
Tehoalue [W] 50–1 000 25–165 20–400 35–1 000 10–200
Valonsäätö [%] - - 50–100 50–100 0–100
Valotehokkuus [lm/W] 40–55 50–75 80–125 70–145 25–100
Värilämpötila [K] 3 400–4 000 3 000–4 100 2 700–5 600 1 800–2 500 2 700–6 500
Värintoistoindeksi [-] 40–60 80–90 80–95 20–60 60–95
Yleisesti purkauslamput eivät sovellu valonsäätöön erityisen hyvin, eivätkä elohopea-
ja induktiolamput käytännössä ollenkaan. Monimetalli- ja suurpainenatriumlamppu-
ja ei ole mahdollista himmentää alle 50 %:iin aiheuttamatta muutoksia hyötypolt-
toiässä ja valon värissä. LED-valaisimien valonsäätö on sen sijaan huomattavasti käy-
tännöllisempää ja taloudellisempaa. Ne voidaan esimerkiksi integroida älykkääseen
valaistusverkkoon, jolloin valaisimia on mahdollista säätää ohjauslaitteiden avulla
portaattomasti jopa 0–100 %:iin. [19]
Nykyään suurpainenatriumlamppuja pidetään vielä kustannustehokkaimpina tie-
ja katuvalaistuksen valonlähteinä [20]. LEDien yleistymistä ovat hidastaneet muun
muassa valaisimien korkea hinta, lämmönhallinta sekä käyttökokemusten ja standar-
disoinnin puute [21]. Myös monimetalli- ja suurpainenatriumlamput ovat viime vuo-
sina kehittyneet entistä pitkäikäisemmiksi ja valotehokkaammiksi [22]. Tulevaisuu-
dessa energiatehokkaampien LED-valaisimien odotetaan kuitenkin yleistyvän niiden
tuote- ja hintakehityksen jatkuessa. Siten voidaan yhä vähentää valaistuksen ener-
giankulutusta, hiilidioksidipäästöjä sekä hoitokustannuksia.
2.3 Helsingin kaupungin julkinen ulkovalaistus
Helsinkiä on ohjeistetusti valaistu jo vuodesta 1818: ensiksi kaupunkilaisten omil-
la valolyhdyillä ja 1860-luvusta julkisella kaasukatuvalaistuksella. Sähkövaloja ko-
keiltiin ensimmäistä kertaa katuvalaistuksessa vuonna 1885. Helsingin kaupungin
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sähkölaitos perustettiin vuonna 1909, jonka myötä alkoi myös laajempi sähkövalais-
tuksen käyttö. Useimmat julkiset paikat olivat sähköisesti valaistuja ennen toista
maailmansotaa, ja viimeisetkin kaasuvalot poistettiin vuonna 1946. Sähkölaitos te-
ki 1950-luvulla yleissuunnitelman koko kaupungin valaistuksesta, ja seuraavan 30
vuoden aikana valaisimien kokonaismäärä moninkertaistui. [23] Nykyään Helsingin
julkinen ulkovalaistusverkko koostuu yli 84 000 valaisimesta ja yli 1 600 katuvalo-
keskuksesta.
2.3.1 Helsingin kaupungin rakennusvirasto ja Helsingin Energia
Helsingin kaupungin rakennusvirasto määrittelee Helsingin valaistuksen yleisen laa-
dun, tavoitetason ja sisällön. Lisäksi sen tehtäviin kuuluvat valaistuksen tarveselvi-
tysten ja keskeisten yleissuunnitelmien laadinta sekä tarvittavien valaistuspalvelui-
den hankinta. Helsingin kaupungin julkinen ulkovalaistus tilataan Helsingin Ener-
gialta sisäisenä elinkaaripalveluhankintana, jonka kiinteä hinta on viime vuosina
ollut noin 20 miljoonaa euroa. Palveluun sisältyy ulkovalaistusjärjestelmän vuosit-
tainen investointi, käyttö, ylläpito ja energia. [24]
Helsingin Energia vastaa kokonaispalveluna Helsingin kaupungin julkisen ulkova-
laistuksen suunnittelusta, rakentamisesta, ylläpidosta ja taseesta. Helsingissä valais-
taan kulkuväylien, puistojen ja aukioiden ohella myös keskeisiä kaupunkikuvallisia
rakennuksia, siltoja ja taideteoksia. Kaiken kaikkiaan kaupunkia valaisee yli 84 000
valaisinta, jotka esitetään kuvassa 7. Valaisimista noin 69,3 % on suurpainenatrium-
lamppuvalaisimia, 16,4 % elohopealamppuvalaisimia, 10,9 % monimetallilamppu-
valaisimia, 1,1 % LED-valaisimia, 0,9 % induktiolamppuvalaisimia ja 1,4 % muita
valaisimia. Ulkovalaistusjohtoja Helsingissä sijaitsee yhteensä noin 2 800 km, josta
maakaapelia on noin 89 % ja ilmajohtoa noin 11 %.
 
Kuva 7: Helsingin kaupungin julkinen ulkovalaistusverkko (7/2014).
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Rakennusviraston ja Helsingin Energian tärkeimpiä tavoitteita ovat laadukkaan,
kustannustehokkaan sekä energiatehokkaan valaistuksen toteuttaminen kaupungin
strategiaohjelman mukaisesti [24]. Julkisen ulkovalaistusverkon energiatehokkuus-
ohjelmaa on toimeenpantu vuotuisen uudisrakentamisen ohella myös elohopealamp-
puvalaisimien saneerausohjelmassa, jossa uusitaan noin 46 000 valaisinta vuosina
2009–2018. Elohopealamppuvalaisimia on saneerattu energiatehokkaammilla suur-
painenatriumlamppu-, monimetallilamppu- ja LED-valaisimilla kokonaistaloudellis-
ten tarkastelujen mukaisesti. Arvioiden mukaan elohopealamppuvalaisimista on vuo-
den 2014 lopussa uusittu yli 75 %, ja LED-valaisimia on yli 1 500.
Helsingin Energia on viime aikoina seurannut yhä tarkemmin energiatehokkaiden
valonlähteiden kehitystä. LED-valaisimien käytettävyyttä on esimerkiksi selvitetty
erilaisilla tutkimushankkeilla, joista merkittävimpinä voidaan pitää Herttoniemen
ja Munkkiniemenrannan testausalueita sekä Aalto-yliopiston ja VTT:n AthLEDics-
tutkimusta. Lisäksi historiallisia Y-valaisimia on varustettu LED-valonlähteillä.
LEDien yleistymiseen on myös valmistauduttu uudella koko kaupungin kattavalla C2
SmartLight -ohjausjärjestelmällä, jonka palvelusopimus kattaa vuodet 2013–2028.
Samalla uusittiin osittain tai kokonaan kaikki katuvalokeskukset, ja varustettiin ne
energiamittareilla sekä uusilla ohjauslaitteilla. Ohjausjärjestelmän sopimuskaudella
asennetaan myös noin 10 000 valaisinkohtaista ohjainta. Toimenpiteillä voidaan pa-
rantaa energiatehokkuutta entisestään, sillä valaisimien valaistusaikaa ja -tehoa on
mahdollista säätää aluekohtaisesti. Lisäksi samalla mahdollistetaan Helsingin jul-
kisen ulkovalaistuksen ohjaaminen tulevaisuudessa esimerkiksi liiketunnistimien ja
liikennemäärien mukaan [25].
2.3.2 Yleisperiaatteet ja vaatimukset
Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistuksen tarkoituksena on lisätä ihmisten tur-
vallisuutta, viihtyvyyttä ja turvallisuuden tunnetta, jotta jokainen kokisi kaupungin
suojaisaksi paikaksi asua, oleskella ja liikkua kaikkina vuoden ja vuorokauden aikoi-
na. Viime vuosina on parannettu etenkin jalankulkujen, pyöräteiden ja liikenteelli-
sesti vaarallisten alueiden valaistusratkaisuja. [24] Julkinen ulkovalaistus syttyy ja
sammuu Helsingissä vuorokauden valaistusolojen mukaan. Turvallisuudesta ja va-
laistuksen tasosta ei ole haluttu tinkiä sammuttamalla valaisimia öisin tai kesäisin,
sillä arvioiden mukaan yksikin vakava onnettomuus söisi muodostuneet kustannus-
säästöt useiden vuosien ajalta [26]. Sen sijaan yön hiljaisina tunteina valaistusta
himmennetään paikoissa, joissa se on teknisesti ja turvallisesti mahdollista.
Nykyisin Helsinkiä voidaan pitää erittäin hyvin valaistuna, sillä toimivien valaisi-
mien osuus on kausittaisessa laskennassa viime vuosina ollut noin 98 % [27]. Kaupun-
gissa havaittujen pimeiden valaisimien syitä ovat tavallisesti ilkivalta, valaisimien ja
lamppujen vikaantuminen sekä aurauskaluston aiheuttamat vauriot. Helsingin Ener-
gian tavoitteena on korjata välitöntä vaaraa aiheuttavat kolari- ja myrskyvauriot vii-
vytyksettä ja muut ulkovalaistusviat keskimäärin 8 vuorokaudessa [27]. Valaistuk-
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sen kausihuollot toteutetaan alueittain ja siten, että toimimattomia valaisimia on
korkeintaan 4 % [24]. Päivisin palavaan valaistukseen vaikuttavat useimmiten huol-
totoimet tai katuvalokeskusten toimintahäiriöt.
Julkisen ulkovalaistuksen on ensisijaisesti mahdollistettava näkeminen, mutta lisäksi
sen on oltava teknisesti toimiva, kokonaistaloudellinen, ympäristöystävällinen sekä
esteettinen. Euroopan unionissa tie- ja katuvalaistuksen valaistusteknilliset vaati-
mukset määritellään standardissa EN 13201-2:2003 (engl. Road Lighting – Part 2:
Performance Requirements), mitoitukset standardissa EN 13201-3:2003 (engl. Road
Lighting – Part 3: Calculation of Performance) ja mittaukset standardissa EN 13201-
4:2003 (engl. Road Lighting – Part 4: Methods of Measuring Lighting Performance)
[28, 29, 30]. Vaatimuksia asetetaan valaistusluokittain muun muassa joko luminans-
sille, estohäikäisylle ja ympäristön valaistukselle tai valaistusvoimakkuudelle [28].
Helsingissä käytettävät valaistusluokat ja -periaatteet esitellään Helsingin kaupun-
gin ulkovalaistuksen tarveselvityksessä.
2.3.3 Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvitys
Tarveselvityksessä määritellään Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistuksen ylei-
set tarpeet, tavoitteet, suositukset ja suunnitteluperiaatteet. Lisäksi se sisältää va-
laistusperiaatteet julkisivu- ja erikoisvalaistukselle. Tarveselvityksessä huomioidaan
ympäristön toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset vaatimukset sekä valaistuksen tekni-
nen toimivuus ja uudistustarpeet. Valaistuksen suunnittelussa keskitytään erityisesti
häikäisyn ja häiriövalon minimoimiseen, oleskelun ja liikkumisen turvallisuuden ta-
kaamiseen sekä esteettömyyden huomioimiseen. Uusin tarveselvitys toimii Helsingin
ulkovalaistuksen budjetoinnin, päätöksenteon, suunnittelun ja kehittämisen perus-
tana seuraavat 20 vuotta. [20]
Kaupungin valaistustavoissa noudatetaan katujen toiminnalliseen luokitukseen, ajo-
neuvoliikenteen määrään ja nopeuteen sekä julkiseen ja polkupyöräliikenteeseen pe-
rustuvaa katuluokkakohtaista valaistusluokitusta. Puistoraittien ja ulkoilureittien
tapauksessa valaistusluokkaan vaikuttavat puiston sijainti ja puistoluokka sekä ul-
koilureitin sijainti ja ympäristön valoisuus. [20] Taulukossa 2 esitetään Helsingissä
käytettävät standardin CEN/TR 13201-1:2004 (engl. Road Lighting – Part 1: Se-
lection of Lighting Classes) mukaiset M- ja P-luokat [31], joiden valaistusteknilliset
vaatimukset perustuvat standardiin EN 13201-2:2003 [28].
Yleisesti tarveselvityksellä tavoitellaan valtaosaan Helsinkiä soveltuvia standardeja
valaistusratkaisuja, jotka ovat kustannustehokkaita, kaupunkikuvallisesti yhtenäisiä
ja teknisesti laadukkaita. Eri valaistustavoilla, valon väreillä ja valaistusluokilla tue-
taan julkisen ulkovalaistusverkon hierarkiaa, jotta esimerkiksi voidaan erottaa ja
tunnistaa liikenteellisesti merkittävimmät pääkadut vähemmän liikennöidyistä ka-
duista myös pimeän aikaan. Päiviseen hierarkiaan on mahdollista vaikuttaa esimer-
kiksi erilaisilla valaistuslaitteilla, joiden ulkonäöstä annetaan suositukset Helsingin
kaupunkikalusteohjeessa. [20]
14
Taulukko 2: Helsingissä käytettävät katu- ja valaistusluokat [20].
Katuluokka Valaistusluokka
Pääkadut M1+P1, M2+P2, M3a+P3
Alueelliset kokoojakadut M3a+P3/P4, M3b+P4
Paikalliset kokoojakadut M3b+P4, M4+P4/P5
Tonttikadut M4+P4/P5, M5+P5/P6
Baanaverkko P2
Puistoraitit P3, P4
Ulkoilureitit, lenkkipolut ja ladut P5, P6
Tarveselvityksessä [20] asetetaan alueittaiset tavoitteet myös valaistuksen väriläm-
pötilalle ja värintoistoindeksille. Kantakaupungissa, tonttikaduilla, kevyen liikenteen
väylillä, aukioilla ja puistoissa suositellaan käytettäviksi valonlähteitä, jotka tuotta-
vat 2 800–3 500 kelvinin valkoista valoa ja omaavat hyvän yli 60 värintoistoindek-
sin. Pää- ja kokoojakaduilla voidaan kuitenkin valaistusteknisistä ja kustannussyistä
edelleen käyttää 2 500 kelvinin ja alle 60 värintoistoindeksin suurpainenatriumlamp-
puja. Asetettujen tavoitteiden myötä Helsingin julkisessa ulkovalaistuksessa siirry-
tään valkoiseen ja värintoistoltaan yhä parempaan valoon entistä kattavammin.
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3 Tutkimusaineisto ja -menetelmät
Tässä luvussa selostetaan työn tutkimusaineisto ja -menetelmät, joilla voidaan suo-
rittaa tarvittavat elinkaarikustannus- ja kannattavuuslaskelmat. Ensiksi selvitetään
Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistusverkon nykytila, sekä tutkitaan sen ener-
giatehokkuutta. Seuraavaksi tutustutaan elinkaarikustannuslaskennassa käytettä-
viin valaistusratkaisuihin, katupoikkileikkauksiin, yhtälöihin ja parametreihin. Lo-
puksi esitellään vielä kannattavuuslaskennassa sovellettavat saneerausohjelmat, yh-
tälöt ja parametrit.
3.1 Helsingin kaupungin julkinen ulkovalaistusverkko
Tavallisesti tie- ja katuvalaistuksen saneerausselvityksissä käsitellään esimerkiksi
hankkeiden tavoitteita, valaistuksen nykytilaa ja tyypillisesti käytettyjä valaistus-
ratkaisuja. Lisäksi ehdotettujen toimenpiteiden kannattavuutta vertaillaan elinkaa-
rikustannusten sekä muiden taloudellisten tunnuslukujen perusteella. Useimmiten
koko selvityksen perustana toimii valaistuksen nykytilan tutkimus, jossa kartoite-
taan tarkasteltavien valaistuslaitteiden ikä- ja sijaintitiedot. [22, 32] Tässä työssä
Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistusverkon nykytila selvitettiin Trimble NIS -
verkkotietojärjestelmällä, jonka jälkeen sen energiatehokkuutta tutkittiin Microsoft
Excelillä.
3.1.1 Nykytila
Julkisen ulkovalaistusverkon kaikki valaisimet etsittiin Trimble NIS -verkkotietojär-
jestelmän tietokannasta kuvan 8 finder-kyselyllä, jossa useita suodattimia ja loogi-
sia operaattoreita yhdisteltiin erilaisiin attribuuttivertailuihin. Kyselyn vertailuope-
raattoreina toimivat yhtä suuri kuin (=), erisuuri kuin (<>) ja välillä. Havaitaan,
että valaisimet haettiin TAI-suodattimilla ja laji-attribuutilla, jolloin kohde läpäisi
suodattimen jonkin siihen kohdistuvan ehdon täyttyessä. Huomataan myös, että osa
tuloksista suodatettiin pois JA-suodattimilla sekä laskutustieto-attribuutilla, jolloin
kohde läpäisi suodattimen vain kaikkien siihen kohdistuvien ehtojen täyttyessä. Täs-
sä työssä Helsingin kaupungin julkiseen ulkovalaistukseen ei sisällytetty Helsingin
Energian kiinteistöjen, Helen Sähköverkko Oy:n, Liikenneviraston, VR:n eikä yksi-
tyisen sektorin valaisimia. Lisäksi kokonaismäärästä poistettiin vuoden 2014 alussa
ELY-keskukselle siirtyneet valaisimet, jotka oli merkitty laskennallinen käyttöönot-
tovuosi -attribuutilla.
Finder-kysely palautti valaisimet graafisesti verkkotietojärjestelmän taustakartalle,
jonka jälkeen hakutuloksista tehtiin Excel-raportti. Seuraavaksi tämän raportin si-
sällöstä luotiin Microsoft Excelillä liite A1, jossa Helsingin kaupungin julkiset ulko-
valaisimet esitetään valonlähteiden, lampputehojen ja valaisimien käyttöönottovuo-
sien mukaan. Lisäksi tuloksista laadittiin Trimble NISillä liitteet A2 ja A3, joissa
valaisimien sijainnit esitetään kaupungin kartalla valonlähteittäin ja käyttöönotto-
vuosittain.
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Kuva 8: Trimble NIS -verkkotietojärjestelmällä luotu finder-kysely.
Liitteen A1 ensimmäiseen laskentasarakkeeseen yhdistettiin kaikki ennen vuotta
1984 asennetut valaisimet sekä verkkotietojärjestelmän virheelliset tiedot, sillä taval-
lisesti tie- ja katuvalaistukselle asetetaan 30 vuoden tekninen elinikä [18]. Havaittiin,
että kaikista valaisimista tähän ryhmään kuului noin 18 % ja uudempiin asennuk-
siin noin 82 %. Lisäksi huomattiin, että valaisimista lähes puolet on otettu käyttöön
vuosina 2005–2014. Tässä työssä oletettiin, että kaikkien valaisinpylväiden, kaape-
lien ja johtojen asennusvuodet vastaavat valaisimien käyttöönottovuotta.
Liitteistä A1, A2 ja A3 nähdään suurpainenatriumlamppujen olevan selkeästi käy-
tetyin julkisen ulkovalaistuksen valonlähde. Myös perinteisiä elohopealamppuvalai-
simia on vielä laajasti käytössä eri puolilla Helsinkiä, ja erityisesti kantakaupungissa
sijaitsee useita iäkkäitä elohopealampuilla varustettuja ripustusvalaisimia. Lisäksi
huomataan, että korvaavia suurpainenatriumlamppuvalaisimia käytetään kattavasti
ulkoilureiteillä, lenkkipoluilla ja laduilla. Vastaavasti induktiolamppuvalaisimia si-
jaitsee pääasiassa vain Länsi-Pasilassa ja muutamissa puistoissa. Kaiken kaikkiaan
havaitaan monimetallilamppujen ja LEDien yleistyneen viime vuosina Helsingin kau-
pungin julkisessa ulkovalaistuksessa.
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3.1.2 Energiatehokkuus
Helsingin kaupunki tavoittelee hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, energiatehok-
kuuden parantamista ja uusiutuvan energian edistämistä lukuisten eri sitoumuksien
ja toimenpideohjelmien avulla. Kaupungin on määrä vähentää hiilidioksidipäästö-
jään 30 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Helsinki on sitou-
tunut kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa vähentämään energiankulutustaan
9 % vuoden 2005 tasosta kaudella 2008–2016. Näihin tavoitteisiin sisältyy yhtenä
osana myös kaupungin julkinen ulkovalaistus. [33]
Kuvassa 9 esitetään Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistusverkon sähkönkulu-
tuksen ja valaisimien lukumäärän kehitys vuosina 1997–2014. Havaitaan, että ul-
kovalaistusverkko sisälsi vuoden 2014 toukokuussa 84 365 valaisinta, joiden vuosit-
taiseksi sähkönkulutukseksi arvioitiin noin 49,1 GWh (5 400 000 e). Tämä vastasi
noin 3 %:a kaupungin oman toiminnan energiankulutuksesta ja 5 %:a hiilidioksi-
dipäästöistä. Lisäksi nähdään verkon kokonaiskulutuksen vähentyneen noin 25 %
ja valaisinkohtaisen kulutuksen noin 37 % vuosina 1997–2014, vaikka valaisimien
lukumäärä on samanaikaisesti lisääntynyt noin 19 %.
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Kuva 9: Helsingin julkisen ulkovalaistusverkon energiatehokkuus (5/2014).
Julkisen ulkovalaistusverkon energiatehokkuusohjelman ansiosta kokonaiskulutuk-
sen arvioidaan vähenevän noin 20 % (1 000 000 e) vuoden 2005 tasosta vuoteen 2018
mennessä [33]. Jo nyt tehdyillä toimenpiteillä havaittiin verkon sähkönkulutuksen
vähentyneen noin 15 % vuoden 2005 tasosta, joten kunta-alan energiatehokkuusso-
pimuksen säästötavoite ylitetään Helsingin kaupungin julkisessa ulkovalaistuksessa
selvästi.
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3.2 Elinkaarikustannuslaskenta
Tie- ja katuvalaistushankkeiden kustannuksia tarkastellaan tavallisesti elinkaarikus-
tannuksilla, jotka koostuvat rakennus- ja hoitokustannuksista sekä jäännösarvoista.
Elinkaarikustannuksia hyödynnetään esimerkiksi valaistuksen tarpeellisuuden ja ta-
loudellisen kannattavuuden arvioinnissa, hankkeiden tärkeysjärjestyksen määritte-
lyssä, toteuttamisohjelman laatimisessa sekä kustannusarvioissa. [18] Tässä työssä
valaistuksen saneerauksesta aiheutuvat elinkaarikustannukset ratkaistiin Microsoft
Excelillä seuraavien menetelmien, yhtälöiden ja parametrien perusteella.
3.2.1 Valaistusratkaisut ja katupoikkileikkaukset
Ulkovalaistusverkko jaoteltiin muutamaan tyypillisimpään valaistusratkaisuun ja ka-
tupoikkileikkaukseen, jotka perustuvat julkisen ulkovalaistuksen nykytilanteeseen ja
energiatehokkuusohjelmaan sekä Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvi-
tykseen. Työssä sovellettiin tavanomaisia pylväs- ja valaisintyyppejä, sillä tarkem-
pia ulkonäkövaatimuksia ei asetettu laskelmien selkeyttämiseksi. Todellisuudessa eri-
laisia valaistusratkaisuja, poikkileikkauksia ja valaistuslaitteita on lukuisia, muttei
niiden kaikkien tarkastelu ole missään määrin mielekästä.
Pääkadut
Kuvassa 10 esitetään nelikaistaisen pääkadun poikkileikkaus, jossa on yksisuuntainen
pyöräliikenne ja molemminpuolinen jalankulku [20]. Pääkadut palvelevat seudullista
ja kaupungin osa-alueiden välistä liikennettä, missä nopeusrajoitus on tavallisesti
50–70 km/h [34]. Oletettiin, että nykyinen valaistus on toteutettu kaksivartisena
keskikaista-asennuksena, jossa 250 W elohopealamppuvalaisimien asennuskorkeus on
10 metriä ja valaisinpylväsväli 40 metriä. Kohteessa noudatetaan valaistusluokkaa
M3a+P3.
Kuva 10: Pääkadun poikkileikkaus [20].
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Kokoojakadut
Kuvassa 11 esitetään kaksikaistaisen paikallisen kokoojakadun poikkileikkaus, jossa
on sekaliikenne, kadunvarsipysäköinti ja molemminpuolinen jalankulku [20]. Kokoo-
jakadut palvelevat kaupungin osa-alueen sisäistä liikennettä sekä alueen yhteyksiä
pää- ja tonttikatuverkkoihin, missä nopeusrajoitus on tavallisesti 40–50 km/h [34].
Oletettiin, että nykyinen valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoituksena, jossa
250 W elohopealamppuvalaisimien asennuskorkeus on 10 metriä ja valaisinpylväsväli
35 metriä. Kohteessa noudatetaan valaistusluokkaa M3b+P4.
Kuva 11: Kokoojakadun poikkileikkaus [20].
Tonttikadut
Kuvassa 12 esitetään yksiajorataisen tonttikadun poikkileikkaus, jossa on sekaliiken-
ne ja yksipuolinen jalankulku [20]. Tonttikadut palvelevat katujen varressa olevien
tonttien liikennettä, missä nopeusrajoitus on tavallisesti 30–40 km/h [34]. Oletet-
tiin, että nykyinen valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoituksena, jossa 125
W elohopealamppuvalaisimien asennuskorkeus on 8 metriä ja valaisinpylväsväli 30
metriä. Kohteessa noudatetaan valaistusluokkaa M4+P4.
Kuva 12: Tonttikadun poikkileikkaus [20].
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Kevyen liikenteen väylät, aukiot ja puistot
Kuvassa 13 esitetään kevyen liikenteen väylän, aukion ja puiston poikkileikkaus [32].
Kevyen liikenteen väylät, aukiot ja puistot palvelevat jalankulkijoita ja pyöräliiken-
nettä. Oletettiin, että nykyinen valaistus on toteutettu yksirivisenä reunasijoitukse-
na, jossa 125 W elohopealamppuvalaisimien asennuskorkeus on 5 metriä ja valaisin-
pylväsväli 30 metriä. Kohteessa noudatetaan valaistusluokkaa P4.
Kuva 13: Kevyen liikenteen väylän, aukion ja puiston poikkileikkaus [32].
3.2.2 Rakennuskustannukset
Katupoikkileikkausten valaistusratkaisujen saneerausta tutkittiin sekä valaisimien
vaihdoilla että täysin uudella valaistuksella. Pelkkien lamppujen ja liitäntälaitteiden
vaihtoja ei käsitelty parhaimman teknisen toimivuuden ja valaistustuloksen saavut-
tamiseksi. Uudisrakentamisen yhteydessä suoritetuista valaistusteknillisistä mitoi-
tuslaskelmista vastasi Aleksanteri Ekrias [32].
Valaisimien vaihtojen rakennuskustannukset koostuvat pääasiassa valaisimien yksik-
köhinnoista, kun taas uudisrakentamisessa huomioidaan myös pylväiden ja sähkö-
verkon kustannukset. Työssä tarkasteltiin monimetallilamppu-, suurpainenatrium-
lamppu- ja LED-valaisimia, joiden uudisrakentamisesta aiheutuvat rakennuskustan-
nukset KrU [e/tiemetri] ratkaistiin yhtälöllä 1 ja valaisimien vaihdoista aiheutuvat
rakennuskustannukset KrV [e/tiemetri] yhtälöllä 2 [32, 35].
KrU =
mHp + nHv + SHsv
S
· ky, (1)
KrV =
nHv
S
, (2)
joissa
KrU on uudisrakentamisen rakennuskustannukset [e/tiemetri]
m on valaisinpylväiden lukumäärä poikkileikkauksessa [kpl]
21
Hp on valaisinpylvään ja jalustan hinta sisältäen asennustyön sekä
ympärystäytön [e/kpl]
n on valaisimien lukumäärä poikkileikkauksessa [kpl]
Hv on valaisimen hinta sisältäen ensimmäisen valonlähteen ja asennustyön
[e/kpl]
S on valaisinpylväsväli [m]
Hsv on sähköverkon perushinta [e/m]
ky on yleiskustannuskerroin [-]
KrV on valaisimien vaihdon rakennuskustannukset [e/tiemetri].
3.2.3 Hoitokustannukset
Tie- ja katuvalaistuksessa käytettävien purkauslamppuvalaisimien hoitokustannuk-
set koostuvat käytönaikaisista energia- ja kunnossapitokustannuksista, joihin sisälty-
vät esimerkiksi lamppujen ryhmä- ja yksittäisvaihdot. Tässä työssä purkauslamppu-
valaisimien ensimmäisen vuoden hoitokustannukset Kh1 [e/tiemetri], energiakus-
tannukset Ke1 [e/tiemetri] sekä kunnossapitokustannukset Kkp1 [e/tiemetri] rat-
kaistiin yhtälöillä
Kh1 = Ke1 +Kkp1, (3)
Ke1 =
t1nPiHe
S
, (4)
Kkp1 =
nHl
t2
+ qnHly +mC
S
, (5)
joissa
Kh1 on ensimmäisen vuoden hoitokustannukset [e/tiemetri]
Ke1 on ensimmäisen vuoden energiakustannukset [e/tiemetri]
Kkp1 on ensimmäisen vuoden kunnossapitokustannukset [e/tiemetri]
t1 on vuotuinen polttoaika [h]
n on valaisimien lukumäärä poikkileikkauksessa [kpl]
Pi on valaisimen teho liitäntälaitteineen [kW/kpl]
He on sähkön kokonaishinta [e/kWh]
S on valaisinpylväsväli [m]
Hl on lampun ryhmävaihdon perushinta sisältäen asennustyön [e/kpl]
t2 on lampun hyötypolttoikä [a]
q on yksittäisvaihtojen suhteellinen määrä vuosittain [-]
Hly on lampun yksittäisvaihdon perushinta sisältäen asennustyön [e/kpl]
m on valaisinpylväiden lukumäärä poikkileikkauksessa [kpl]
C on kiinteät kustannukset [e/valaisinpylväs]. [32, 35]
Purkauslamppuvalaisimien hoitokustannusten nykyarvo eli laskennalliset hoitokus-
tannukset Kh [e/tiemetri] ratkaistiin yhtälöllä 6, energiakustannusten nykyarvo Ke
[e/tiemetri] yhtälöllä 7 ja kunnossapitokustannusten nykyarvo Kkp [e/tiemetri] yh-
tälöllä 8. [32, 35]
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Kh = Ke +Kkp, (6)
Ke =
N−1∑
t=0
(
1 + βe
1 + p
)t
Ke1, (7)
Kkp =
N−1∑
t=0
(
1 + βkp
1 + p
)t
Kkp1, (8)
joissa
Kh on hoitokustannusten nykyarvo [e/tiemetri]
Ke on energiakustannusten nykyarvo [e/tiemetri]
Kkp on kunnossapitokustannusten nykyarvo [e/tiemetri]
N on tarkasteluajanjakson pituus [a]
t on tarkasteluvuosi [a]
βe on energiakustannusten vuotuinen kasvu [-]
p on hallinnollisesti määrätty laskentakorko [-]
Ke1 on ensimmäisen vuoden energiakustannukset [e/tiemetri]
βkp on kunnossapitokustannusten vuotuinen kasvu [-]
Kkp1 on ensimmäisen vuoden kunnossapitokustannukset [e/tiemetri].
Tie- ja katuvalaistuksessa käytettävien LED-valaisimien hoitokustannukset koos-
tuvat käytönaikaisista energia- ja kunnossapitokustannuksista, joihin sisältyvät esi-
merkiksi valaisimien puhdistukset sekä valaisimien tai moduulien ja liitäntälaittei-
den ryhmä- ja yksittäisvaihdot. Tässä työssä LED-valaisimien ensimmäisen vuoden
hoitokustannukset Kh1, LED [e/tiemetri], energiakustannukset Ke1, LED [e/tiemetri]
sekä kunnossapitokustannukset Kkp1, LED [e/tiemetri] ratkaistiin yhtälöillä
Kh1, LED = Ke1, LED +Kkp1, LED, (9)
Ke1, LED =
t1nPiHe
S
· kv, (10)
Kkp1, LED =
nHl, LED
t2, LED
+ qnHly, LED +mC
S
, (11)
joissa
Kh1, LED on LED-valaisimien ensimmäisen vuoden hoitokustannukset
[e/tiemetri]
Ke1, LED on LED-valaisimien ensimmäisen vuoden energiakustannukset
[e/tiemetri]
Kkp1, LED on LED-valaisimien ensimmäisen vuoden kunnossapitokustannukset
[e/tiemetri]
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t1 on vuotuinen polttoaika [h]
n on valaisimien lukumäärä poikkileikkauksessa [kpl]
Pi on valaisimen teho liitäntälaitteineen [kW/kpl]
He on sähkön kokonaishinta [e/kWh]
S on valaisinpylväsväli [m]
kv on vakiovalovirtaohjauskerroin [-]
Hl, LED on LED-valaisimen tai moduulin ja liitäntälaitteen ryhmävaihdon
perushinta sisältäen asennustyön sekä valaisimen eliniän aikaiset
puhdistuskustannukset [e/kpl]
t2, LED on LED-valaistusratkaisun tarkasteluajanjakson pituus [a]
q on yksittäisvaihtojen suhteellinen määrä vuosittain [-]
Hly, LED on LED-valaisimen, moduulin tai liitäntälaitteen yksittäisvaihdon
perushinta sisältäen asennustyön [e/kpl]
m on valaisinpylväiden lukumäärä poikkileikkauksessa [kpl]
C on kiinteät kustannukset [e/valaisinpylväs]. [32, 35]
LED-valaisimien hoitokustannusten nykyarvo eli laskennalliset hoitokustannukset
Kh, LED [e/tiemetri] ratkaistiin yhtälöllä 12, energiakustannusten nykyarvo Ke, LED
[e/tiemetri] yhtälöllä 13 ja kunnossapitokustannusten nykyarvoKkp, LED [e/tiemetri]
yhtälöllä 14. [32, 35]
Kh, LED = Ke, LED +Kkp, LED, (12)
Ke, LED =
N−1∑
t=0
(
1 + βe
1 + p
)t
Ke1, LED, (13)
Kkp, LED =
N−1∑
t=0
(
1 + βkp
1 + p
)t
Kkp1, LED, (14)
joissa
Kh, LED on LED-valaisimien hoitokustannusten nykyarvo [e/tiemetri]
Ke, LED on LED-valaisimien energiakustannusten nykyarvo [e/tiemetri]
Kkp, LED on LED-valaisimien kunnossapitokustannusten nykyarvo
[e/tiemetri]
N on tarkasteluajanjakson pituus [a]
t on tarkasteluvuosi [a]
βe on energiakustannusten vuotuinen kasvu [-]
p on hallinnollisesti määrätty laskentakorko [-]
Ke1, LED on LED-valaisimien ensimmäisen vuoden energiakustannukset
[e/tiemetri]
βkp on kunnossapitokustannusten vuotuinen kasvu [-]
Kkp1, LED on LED-valaisimien ensimmäisen vuoden kunnossapitokustannukset
[e/tiemetri].
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3.2.4 Elinkaarikustannukset
Valaistuksen saneerauksesta aiheutuvat tarkasteluajanjakson eri vuosille kohdistu-
vat rakennus- ja hoitokustannukset sekä jäännösarvot saatiin keskenään vertailu-
kelpoisiksi diskonttaamalla ne hallinnollisesti määrätyllä laskentakorolla hankkeen
käyttöönottovuoteen eli nykyarvoon [18]. Työn rakennuskustannuksissa ei huomioitu
valaistuslaitteiden yksikköhintojen muutoksia eikä korkokustannuksia, mutta niiden
sijasta huomioitiin energia- ja kunnossapitokustannusten vuotuinen kasvu. Jään-
nösarvolla arvioitiin valaistuksen purkamis- ja kierrätyskustannuksia sen elinkaa-
ren päättyessä. Tässä työssä purkauslamppuvalaisimien elinkaarikustannusten ny-
kyarvo Ek [e/tiemetri] ja LED-valaisimien elinkaarikustannusten nykyarvo Ek, LED
[e/tiemetri] ratkaistiin yhtälöillä
Ek = KrU/V +Kh +
J
(1 + p)N−1
, (15)
Ek, LED = KrU/V +Kh, LED +
J
(1 + p)N−1
, (16)
joissa
Ek on elinkaarikustannusten nykyarvo [e/tiemetri]
KrU/V on uudisrakentamisen tai valaisimien vaihdon rakennuskustannukset
[e/tiemetri]
Kh on hoitokustannusten nykyarvo [e/tiemetri]
J on jäännösarvo [e/tiemetri]
p on hallinnollisesti määrätty laskentakorko [-]
N on tarkasteluajanjakson pituus [a]
Ek, LED on LED-valaisimien elinkaarikustannusten nykyarvo [e/tiemetri]
Kh, LED on LED-valaisimien hoitokustannusten nykyarvo [e/tiemetri]. [32, 35]
3.2.5 Parametrit
Tämän työn elinkaarikustannuslaskelmissa sovellettiin liitteissä B1 ja B2 esitettyjä
katupoikkileikkauskohtaisia valaistuslaitteiden ominaisuuksia sekä Helsingin Ener-
gian keskimääräisiä yksikkö-, asennustyö- ja huoltotyöhintoja [26, 27, 36, 37, 38].
Lisäksi noudatettiin liitteen B3 ulkovalaistuksen ohjausperiaatteita [32], ja käytet-
tiin seuraavia parametreja:
– Tarkasteluajanjakson pituus N on 30 vuotta.
– Sähkön kokonaishinta He on 0,11 e/kWh.
– Energiakustannusten vuotuinen kasvu βe on 3 %.
– Kunnossapitokustannusten vuotuinen kasvu βkp on 3 %.
– Hallinnollisesti määrätty laskentakorko p on 6 %.
– Vuotuinen polttoaika t1 on 4 000 h.
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– Uudisrakentamisen yleiskustannuskerroin ky on 15 %, johon sisältyvät esimer-
kiksi suunnittelut, työaikaiset hoitokustannukset sekä liikennejärjestelyt.
– Laskennallinen jäännösarvo J on 25 % rakennuskustannuksista.
– Sähköverkon perushinta Hsv on katujen tapauksessa 85 e/m ja kevyen liiken-
teen väylien, aukioiden ja puistojen tapauksessa 70 e/m [38].
LED-valaisimet ovat viime vuosina kehittyneet merkittävästi, mikä tekee niiden
tuote- ja hintakehityksen ennustamisesta erittäin haastavaa tämän työn 30 vuo-
den tarkasteluajan kannalta. Helsingin kaupungin rakennusvirastolle ja Helsingin
Energialle ei myöskään ole vielä kertynyt pitkän ajanjakson kokemuksia niiden kun-
nossapitotarpeista ja -kustannuksista [37]. Tässä työssä LED-valaisimista tehtiin
seuraavat oletukset:
– LED-valaisin tai moduuli ja liitäntälaite vaihdetaan 15 vuoden kuluttua, jol-
loin vaihtohinta on 40 % valaisimen nykyisestä hinnasta [32].
– LED-valaisimen teho Pi on 80 % alkuperäisestä arvosta valaisimen tai moduu-
lin ja liitäntälaitteen ryhmävaihdon jälkeen [32].
– LED-valaisimet puhdistetaan ulkoapäin viiden vuoden välein 10 euron yksik-
köhinnalla [37].
– LED-valaisimien vakiovalovirtaohjaus kv säästää energiaa noin 10 % [32].
– Valaistuksen ohjaus pidentää LED-valaisimien elinikää.
3.3 Kannattavuuslaskenta
Tie- ja katuvalaistushankkeiden kannattavuutta tarkastellaan tavallisesti laskennal-
lisilla menetelmillä, joissa eriaikaisia ja erilaisia vaikutuksia yhdistellään edullisuutta
kuvaaviksi liikennetaloudellisiksi tunnusluvuiksi. Tunnusluvuista käytetyimpiä ovat
hyöty-kustannussuhde ja ensimmäisen vuoden tuotto. Toisinaan hankkeiden vertai-
luissa käytetään myös nykyarvoja ja sisäisiä korkoja. [18] Tässä työssä ”Helsinki
LED” -hankkeen kannattavuutta arvioitiin Microsoft Excelillä seuraavien menetel-
mien, yhtälöiden ja parametrien perusteella.
3.3.1 ”Helsinki LED” -hanke ja vaihtoehtoiset saneerausohjelmat
Ulkovalaistusverkon saneerauksen kannattavuutta tutkittiin ”Helsinki LED” -hank-
keen lisäksi myös kahdella vaihtoehtoisella saneerausohjelmalla, jotka perustuvat
julkisen ulkovalaistuksen nykytilanteeseen ja energiatehokkuusohjelmaan, Helsingin
kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvitykseen sekä luvun 3.2 elinkaarikustannuslas-
kentaan. Työssä oletettiin, että kaikki yli 30-vuotiaat valaistusratkaisut ovat elin-
kaarensa päässä ja ne kannattaa uusia kokonaan. Vastaavasti valaisimien vaihtojen
oletettiin olevan suositeltavaa, mikäli valaisinpylväät, valaisinvarret, jalustat ja säh-
könjakolaitteet ovat hyvässä kunnossa ja niiden jäljellä oleva elinikä on riittävä.
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”Helsinki LED” -hanke
”Helsinki LED” -hankkeen toimenpiteet perustuvat Helsingin kaupunginhallituksen
vuoden 2014 talousarvioneuvotteluihin. Hankkeessa saneerataan julkisen ulkovalais-
tusverkon kaikki purkauslamppuvalaisimet LED-valaisimilla. Saneeraukset suorite-
taan vuoden 2016 loppuun mennessä, mikä noudattaa talousarvioneuvotteluissa ase-
tettua aikataulua. [1] Lisäksi uudisrakentaminen toteutetaan vuodesta 2015 alkaen
LED-valaistusratkaisuilla.
Pääosa saneerauksista, noin 67 300 kappaletta, toteutetaan valaisimien vaihdoilla
ja noin 13 600 kappaletta täysin uudella valaistuksella perustuen ulkovalaistusver-
kon nykytilanteeseen. Puupylväiden valaisimien vaihtojen yhteydessä vaihdetaan ta-
pauskohtaisesti myös valaisinvarret ja -johdot. Näiden saneerausten arvioitiin edel-
lyttävän lisähenkilöstöä esimerkiksi hankkeiden koordinoimiseen, suunnitteluttami-
seen, rakennuttamiseen sekä dokumentointiin [26]. Lisäksi purkauslampuilla toteute-
tut noin 2 500 sillanalus- ja tunnelivalaisinta korvataan asennustavaltaan vastaavilla
LED-valaistusratkaisuilla. Katupoikkileikkausten valaistusratkaisujen saneerauksis-
sa noudatetaan seuraavia periaatteita:
– Pääkadut valaistaan LED-valaisimilla, mikä vastaa noin 16 %:a kaikista sanee-
rauksista.
– Kokoojakadut valaistaan LED-valaisimilla, mikä vastaa noin 16 %:a kaikista
saneerauksista.
– Tonttikadut valaistaan LED-valaisimilla, mikä vastaa noin 27 %:a kaikista sa-
neerauksista.
– Kevyen liikenteen väylät, aukiot ja puistot valaistaan LED-valaisimilla, mikä
vastaa noin 41 %:a kaikista saneerauksista.
Vaihtoehtoinen saneerausohjelma I
Vaihtoehtoisen saneerausohjelman I toimenpiteet perustuvat julkisen ulkovalaistus-
verkon energiatehokkuusohjelmaan, Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen tarvesel-
vitykseen sekä tämän työn elinkaarikustannuslaskelmiin. Hankkeessa saneerataan
ulkovalaistusverkon kaikki elohopealamppuvalaisimet pääosin LED-valaisimilla. Sa-
neeraukset suoritetaan vuoden 2018 loppuun mennessä, mikä noudattaa energiate-
hokkuusohjelman aikataulua. Lisäksi uudisrakentaminen toteutetaan vuodesta 2015
alkaen pääasiassa LED-valaistusratkaisuilla.
Valtaosa saneerauksista, noin 5 050 kappaletta, toteutetaan täysin uudella valais-
tuksella ja noin 3 250 kappaletta valaisimien vaihdoilla perustuen ulkovalaistus-
verkon nykytilanteeseen. Puupylväiden valaisimien vaihtojen yhteydessä vaihdetaan
myös valaisinvarret ja -johdot. Näiden saneerausten toteuttamisen arvioitiin olevan
mahdollista nykyisellä henkilöstöllä [26]. Lisäksi elohopealampuilla toteutetut noin
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1 700 sillanalus- ja tunnelivalaisinta korvataan asennustavaltaan vastaavilla LED-
valaistusratkaisuilla. Katupoikkileikkausten valaistusratkaisujen saneerauksissa nou-
datetaan seuraavia periaatteita:
– Pääkadut valaistaan suurpainenatriumlamppuvalaisimilla, mikä vastaa noin 4
%:a kaikista saneerauksista.
– Kokoojakadut valaistaan LED-valaisimilla, mikä vastaa noin 20 %:a kaikista
saneerauksista.
– Tonttikadut valaistaan LED-valaisimilla, mikä vastaa noin 33 %:a kaikista sa-
neerauksista.
– Kevyen liikenteen väylät, aukiot ja puistot valaistaan LED-valaisimilla, mikä
vastaa noin 43 %:a kaikista saneerauksista.
Vaihtoehtoinen saneerausohjelma II
Vaihtoehtoinen saneerausohjelma II on ”Helsinki LED” -hankkeen ja vaihtoehtoisen
saneerausohjelman I välimuoto. Hankkeessa saneerataan julkisen ulkovalaistusver-
kon kaikki elohopealamppuvalaisimet, korvaavat purkauslamppuvalaisimet sekä osa
elinkaarensa päässä olevista suurpainenatriumlamppuvalaisimista LED-valaisimilla.
Saneeraukset suoritetaan vuoden 2018 loppuun mennessä, mikä noudattaa julkisen
ulkovalaistusverkon energiatehokkuusohjelman aikataulua. Lisäksi uudisrakentami-
nen toteutetaan vuodesta 2015 alkaen pääosin LED-valaistusratkaisuilla.
Enemmistö saneerauksista, noin 12 300 kappaletta, toteutetaan valaisimien vaih-
doilla ja noin 10 400 kappaletta täysin uudella valaistuksella perustuen ulkovalais-
tusverkon nykytilanteeseen. Puupylväiden valaisimien vaihtojen yhteydessä vaihde-
taan tapauskohtaisesti myös valaisinvarret ja -johdot. Näiden saneerausten arvioi-
tiin edellyttävän lisähenkilöstöä esimerkiksi hankkeiden koordinoimiseen, suunnitte-
luttamiseen, rakennuttamiseen sekä dokumentointiin [26]. Lisäksi purkauslampuil-
la toteutetut noin 2 500 sillanalus- ja tunnelivalaisinta korvataan asennustavaltaan
vastaavilla LED-valaistusratkaisuilla. Katupoikkileikkausten valaistusratkaisujen sa-
neerauksissa noudatetaan seuraavia periaatteita:
– Pääkadut valaistaan LED-valaisimilla, mikä vastaa noin 9 %:a kaikista sanee-
rauksista.
– Kokoojakadut valaistaan LED-valaisimilla, mikä vastaa noin 11 %:a kaikista
saneerauksista.
– Tonttikadut valaistaan LED-valaisimilla, mikä vastaa noin 15 %:a kaikista sa-
neerauksista.
– Kevyen liikenteen väylät, aukiot ja puistot valaistaan LED-valaisimilla, mikä
vastaa noin 65 %:a kaikista saneerauksista.
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3.3.2 Kustannukset ja säästöt
Työn kannattavuuslaskelmat perustuvat tämän työn elinkaarikustannuslaskennassa
ratkaistuihin valaistuksen saneerauksesta aiheutuviin tiemetrikustannuksiin. Ensiksi
saneerattavien valaisimien määriä, katupoikkileikkauskohtaisia saneerausperiaattei-
ta sekä valaisinpylväsvälejä käytettiin valaistavien matkojen selvittämiseksi. Seuraa-
vaksi näitä matkoja kerrottiin katupoikkileikkauskohtaisilla rakennuskustannuksilla
sekä ensimmäisen vuoden energia- ja kunnossapitokustannuksilla, jonka myötä saa-
tiin vastaavat arvot euromääräisinä ”Helsinki LED” -hankkeelle ja vaihtoehtoisille
saneerausohjelmille.
Hankkeiden taloudellista kannattavuutta tarkasteltiin investointikustannusten se-
kä saneerauksilla saavutettavien ensimmäisen vuoden hoitokustannus-, energia- ja
hiilidioksidipäästösäästöjen perusteella. Lisäksi investointikustannuksia ja hoitokus-
tannussäästöjä hyödynnettiin saneerausohjelmien nettonykyarvojen, sisäisten kor-
kokantojen sekä takaisinmaksuaikojen ratkaisemisessa. Menetelmien valinnat perus-
tuvat Helsingin kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvioneuvotteluissa aset-
tamiin vaatimuksiin [1].
Investointikustannukset muodostettiin lisäämällä uudisrakentamisen ja valaisimien
vaihtojen rakennuskustannuksiin arvioidut lisähenkilöstökustannukset. Hoitokustan-
nus- ja energiasäästöt ratkaistiin yksinkertaisesti vähentämällä uudet arvot nykyisis-
tä, ja hiilidioksidipäästösäästöt käyttämällä Helsingin Energian vuoden 2013 sähkön
päästökerrointa.
3.3.3 Nettonykyarvo ja sisäinen korkokanta
”Helsinki LED” -hankkeen ja vaihtoehtoisten saneerausohjelmien toteuttamisesta ai-
heutuvat tarkasteluajanjakson eri vuosille kohdistuvat investointikustannukset, hoi-
tokustannussäästöt sekä jäännösarvot saatiin keskenään vertailukelpoisiksi yhtälön
17 nettonykyarvomenetelmällä (engl. Net Present Value, NPV). Menetelmässä kaik-
ki tulo- ja menokassavirrat diskontataan hallinnollisesti määrätyllä laskentakorolla
hankkeen valmistumisvuoteen [39].
NPV = −K0 +
N−1∑
t=0
(
1 + βe
1 + p
)t
Se1 +
N−1∑
t=0
(
1 + βkp
1 + p
)t
Skp1 − J
(1 + p)N−1
,(17)
jossa
NPV on nettonykyarvo [e]
K0 on investointikustannukset [e]
N on tarkasteluajanjakson pituus [a]
t on tarkasteluvuosi [a]
βe on energiakustannusten vuotuinen kasvu [-]
p on hallinnollisesti määrätty laskentakorko [-]
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Se1 on ensimmäisen vuoden energiakustannussäästöt [e]
βkp on kunnossapitokustannusten vuotuinen kasvu [-]
Skp1 on ensimmäisen vuoden kunnossapitokustannussäästöt [e]
J on jäännösarvo [e].
Havaitaan, ettei investointikustannuksissa huomioitu valaistuslaitteiden yksikköhin-
tojen muutoksia eikä korkokustannuksia, mutta niiden sijasta huomioitiin energia-
ja kunnossapitokustannusten vuotuinen kasvu. Jäännösarvolla arvioitiin valaistuk-
sen purkamis- ja kierrätyskustannuksia sen elinkaaren päättyessä. Työssä selvitet-
tiin myös sisäinen korkokanta (engl. Internal Rate of Return, IRR), jolla hankkeen
nettonykyarvo on nolla. Hanke todetaan kannattavaksi nettonykyarvon ollessa po-
sitiivinen ja sisäisen korkokannan ollessa vähintään asetetun laskentakoron eli tuot-
tovaatimuksen suuruinen [39].
3.3.4 Takaisinmaksuaika
Tavallisesti nettonykyarvojen ja sisäisten korkokantojen yhteydessä käytetään myös
takaisinmaksuaikoja, joita voidaan tarkastella sekä korottomina että diskontattuina.
Koroton takaisinmaksuaika ei takaa kannattavuutta, sillä se ei huomioi esimerkiksi
rahan aika-arvoa, takaisinmaksuajan jälkeisiä kassavirtoja eikä jäännösarvoja. [39]
Näistä ensimmäinen voidaan kuitenkin helposti huomioida diskontatulla takaisin-
maksuajalla Nd, joka tässä työssä ratkaistiin yhtälöllä 18. Havaitaan, että sillä ku-
vattiin aikaa, jolloin kumulatiiviset hoitokustannussäästöt kattavat hankkeen inves-
tointikustannukset [39]. Hanke todetaan kannattavaksi takaisinmaksuajan alittaessa
työn 30 vuoden tarkasteluajanjakson.
Nd∑
t=0
(
1 + βe
1 + p
)t
Se1 +
Nd∑
t=0
(
1 + βkp
1 + p
)t
Skp1 = K0, (18)
jossa
Nd on diskontattu takaisinmaksuaika [a]
t on tarkasteluvuosi [a]
βe on energiakustannusten vuotuinen kasvu [-]
p on hallinnollisesti määrätty laskentakorko [-]
Se1 on ensimmäisen vuoden energiakustannussäästöt [e]
βkp on kunnossapitokustannusten vuotuinen kasvu [-]
Skp1 on ensimmäisen vuoden kunnossapitokustannussäästöt [e]
K0 on investointikustannukset [e].
3.3.5 Parametrit
Tämän työn kannattavuuslaskelmissa hyödynnettiin liitteiden B1 ja B2 elinkaarikus-
tannuslaskelmien parametreja sekä katupoikkileikkauskohtaisia rakennus-, energia-
ja kunnossapitokustannuksia. Sovellettiin myös liitteissä C1–C3 esitettyjä sillanalus-
ja tunnelivalaisimien ominaisuuksia, yksikköhintoja sekä kunnossapitokustannuksia
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[36]. Lisäksi noudatettiin liitteen B3 ulkovalaistuksen ohjausperiaatteita [32], ja käy-
tettiin seuraavia parametreja:
– ”Helsinki LED” -hankkeen oletettiin vaativan 14 lisähenkilötyövuotta, kustan-
nuksiltaan noin 1,4 miljoonaa euroa, vuosille 2015–2016 [26, 27].
– Vaihtoehtoisen saneerausohjelman II oletettiin vaativan 16 lisähenkilötyövuot-
ta, kustannuksiltaan noin 1,6 miljoonaa euroa, vuosille 2015–2018 [26, 27].
– Hiilidioksidipäästösäästöjä arvioitiin päästökertoimella 217 t/GWh [40].
Työssä oletettiin, että vaihtoehtoisten saneerausohjelmien pidempien aikataulujen ja
pienempien valaisimien määrien myötä osa saneerauksista voidaan toteuttaa katu-
jen perusparantamisten yhteydessä tai yhteistyössä kaupungin muiden rakentajien
kanssa. Siten saadaan madallettua sähköverkon rakennuskustannuksia, joista tehtiin
seuraavat oletukset:
– Sähköverkon perushinta Hsv on 30 % pienempi saneerausohjelmassa I kuin
”Helsinki LED” -hankkeessa [26].
– Sähköverkon perushinta Hsv on 10 % pienempi saneerausohjelmassa II kuin
”Helsinki LED” -hankkeessa [26].
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4 Tulokset
Tässä luvussa esitetään työn tutkimustulokset, sekä vastataan johdannossa esitet-
tyihin tavoitteisiin ja tutkimuskysymyksiin. Ensiksi kerrotaan elinkaarikustannuslas-
kennan tulokset katupoikkileikkauksittain. Seuraavaksi selostetaan kannattavuuslas-
kennan tulokset saneerausohjelmittain. Lopuksi suoritetaan vielä herkkyysanalyysi.
Tutkimustulosten merkittävyyttä ja luotettavuutta tarkastellaan luvussa 5, jossa
esitetään myös yhteenveto ja suositukset.
4.1 Elinkaarikustannuslaskelmat
Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistuksen saneerausta tutkittiin sekä valaisimien
vaihdoilla että uudisrakentamisella, ja tarkasteltavina valaistusratkaisuina toimivat
monimetallilamppu-, suurpainenatriumlamppu- ja LED-valaisimet. Saneerauksista
aiheutuvat elinkaarikustannukset ratkaistiin katupoikkileikkauksittain, jotka perus-
tuvat julkisen ulkovalaistuksen nykytilanteeseen ja energiatehokkuusohjelmaan sekä
Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvitykseen. Elinkaarikustannuslaskel-
mat soveltuvat uudisrakentamisen ja elinkaarensa päässä olevan valaistuksen sa-
neerauksen kokonaistaloudellisuuden arviointiin. Laskennassa sovelletut menetel-
mät, yhtälöt sekä parametrit selostetaan yksityiskohtaisemmin luvussa 3.2 ja Excel-
laskelmat liitteissä B1–B2.
4.1.1 Pääkadut
Kuvassa 14 esitetään pääkatujen valaistuksen saneerauksesta aiheutuvat elinkaari-
kustannukset, kun joko vain valaisimet vaihdetaan tai koko valaistus uusitaan. Ha-
vaitaan, että saneeraukset kannattaa molemmissa tapauksissa toteuttaa suurpaine-
natriumlamppuvalaisimilla, jotka ovat rakennus- ja elinkaarikustannuksiltaan kaik-
kein suotuisin vaihtoehto. Tulokset tukevat Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen
tarveselvityksessä asetettuja valaistusverkon värilämpötila- ja hierarkiatavoitteita,
joiden mukaan pääkaduilla voidaan valaistusteknisistä ja kustannussyistä käyttää
suurpainenatriumlamppuja [20].
Elinkaarikustannuslaskelmat osoittivat, ettei valaistuksen saneerauksia suositella to-
teutettaviksi LED-valaisimilla, sillä niiden rakennuskustannukset olivat valaisimien
vaihtojen yhteydessä noin 150 % ja uudisrakentamisessa noin 26 % suuremmat kuin
suurpainenatriumlamppuvalaisimien. Tämä aiheutui pääasiassa huomattavasti suu-
remmista valaisimien hinnoista. Toisaalta LED-valaisimien ensimmäisen vuoden hoi-
tokustannukset olivat valaisimien vaihtojen yhteydessä noin 15 % pienemmät ja uu-
disrakentamisessa lähes yhtä suuret. Ne eivät kuitenkaan tee LEDeistä kokonaista-
loudellisinta vaihtoehtoa työn tarkasteluajanjakson aikana.
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Kuva 14: Monimetallilamppu-, suurpainenatriumlamppu- ja LED-valaisimien vaih-
doista (V) ja uudisrakentamisesta (U) aiheutuvat kumulatiiviset elinkaarikustan-
nukset pääkaduilla.
4.1.2 Kokoojakadut
Kuvassa 15 esitetään kokoojakatujen valaistuksen saneerauksesta aiheutuvat elin-
kaarikustannukset, kun joko vain valaisimet vaihdetaan tai koko valaistus uusitaan.
Huomataan, että saneeraukset kannattaa molemmissa tapauksissa toteuttaa LED-
valaisimilla, jotka ovat elinkaarikustannuksiltaan kaikkein suotuisin vaihtoehto. Tu-
lokset poikkeavat Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvityksessä asetetuis-
ta suosituksista, joiden mukaan kokoojakaduilla voidaan valaistusteknisistä ja kus-
tannussyistä käyttää suurpainenatriumlamppuja [20].
Elinkaarikustannuslaskelmat osoittivat, että valaistuksen saneeraukset suositellaan
toteutettaviksi LED-valaisimilla, vaikka niiden rakennuskustannukset olivatkin va-
laisimien vaihtojen yhteydessä noin 106 % ja uudisrakentamisessa noin 8 % suu-
remmat kuin suurpainenatriumlamppuvalaisimien. Toisaalta LED-valaisimien en-
simmäisen vuoden hoitokustannukset olivat valaisimien vaihtojen yhteydessä ja uu-
disrakentamisessa noin 26 % pienemmät. Ne tekevät LEDeistä kokonaistaloudelli-
simman vaihtoehdon valaisimien vaihdoissa tarkasteluvuoden 23 ja uudisrakentami-
sessa vuoden 27 lopussa.
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Kuva 15: Monimetallilamppu-, suurpainenatriumlamppu- ja LED-valaisimien vaih-
doista (V) ja uudisrakentamisesta (U) aiheutuvat kumulatiiviset elinkaarikustan-
nukset kokoojakaduilla.
4.1.3 Tonttikadut
Kuvassa 16 esitetään tonttikatujen valaistuksen saneerauksesta aiheutuvat elinkaa-
rikustannukset, kun joko vain valaisimet vaihdetaan tai koko valaistus uusitaan.
Nähdään, että saneeraukset kannattaa molemmissa tapauksissa toteuttaa LED-
valaisimilla, jotka ovat elinkaarikustannuksiltaan kaikkein suotuisin vaihtoehto. Tu-
lokset tukevat Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvityksessä asetettuja
valaistusverkon värilämpötila- ja hierarkiatavoitteita, joiden mukaan tonttikaduilla
suositellaan käytettäviksi valkoisen valon valonlähteitä [20].
Elinkaarikustannuslaskelmat osoittivat, että valaistuksen saneeraukset suositellaan
toteutettaviksi LED-valaisimilla, vaikka niiden rakennuskustannukset olivatkin va-
laisimien vaihtojen yhteydessä noin 77 % ja uudisrakentamisessa noin 6 % suu-
remmat kuin suurpainenatriumlamppuvalaisimien. Toisaalta LED-valaisimien en-
simmäisen vuoden hoitokustannukset olivat valaisimien vaihtojen yhteydessä noin
36 % ja uudisrakentamisessa noin 31 % pienemmät. Ne tekevät LEDeistä kokonais-
taloudellisimman vaihtoehdon valaisimien vaihdoissa tarkasteluvuoden 15 ja uudis-
rakentamisessa vuoden 19 lopussa.
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Kuva 16: Monimetallilamppu-, suurpainenatriumlamppu- ja LED-valaisimien vaih-
doista (V) ja uudisrakentamisesta (U) aiheutuvat kumulatiiviset elinkaarikustan-
nukset tonttikaduilla.
4.1.4 Kevyen liikenteen väylät, aukiot ja puistot
Kuvassa 17 esitetään kevyen liikenteen väylien, aukioiden ja puistojen valaistuksen
saneerauksesta aiheutuvat elinkaarikustannukset, kun joko vain valaisimet vaihde-
taan tai koko valaistus uusitaan. Havaitaan, että saneeraukset kannattaa molem-
missa tapauksissa toteuttaa LED-valaisimilla, jotka ovat elinkaarikustannuksiltaan
kaikkein suotuisin vaihtoehto. Tulokset tukevat Helsingin kaupungin ulkovalaistuk-
sen tarveselvityksessä asetettuja valaistusverkon värilämpötila- ja hierarkiatavoit-
teita, joiden mukaan kevyen liikenteen väylillä, aukioilla ja puistoissa suositellaan
käytettäviksi valkoisen valon valonlähteitä [20].
Elinkaarikustannuslaskelmat osoittivat, että valaistuksen saneeraukset suositellaan
toteutettaviksi LED-valaisimilla, vaikka niiden rakennuskustannukset olivatkin va-
laisimien vaihtojen yhteydessä noin 27 % ja uudisrakentamisessa noin 1 % suu-
remmat kuin suurpainenatriumlamppuvalaisimien. Toisaalta LED-valaisimien en-
simmäisen vuoden hoitokustannukset olivat valaisimien vaihtojen yhteydessä noin
37 % ja uudisrakentamisessa noin 41 % pienemmät. Ne tekevät LEDeistä kokonais-
taloudellisimman vaihtoehdon valaisimien vaihdoissa tarkasteluvuoden 6 ja uudisra-
kentamisessa vuoden 2 lopussa.
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Kuva 17: Monimetallilamppu-, suurpainenatriumlamppu- ja LED-valaisimien vaih-
doista (V) ja uudisrakentamisesta (U) aiheutuvat kumulatiiviset elinkaarikustan-
nukset kevyen liikenteen väylillä, aukioilla ja puistoissa.
4.2 Kannattavuuslaskelmat
”Helsinki LED” -hankkeen sekä vaihtoehtoisten saneerausohjelmien I ja II taloudel-
lista kannattavuutta tutkittiin nettonykyarvojen, sisäisten korkokantojen ja takai-
sinmaksuaikojen perusteella. Lisäksi selvitettiin saneerausohjelmien investointikus-
tannukset sekä saneerauksilla saavutettavat ensimmäisen vuoden hoitokustannus-,
energia- ja hiilidioksidipäästösäästöt. Kannattavuuslaskelmissa oletettiin, että kaik-
ki yli 30-vuotiaat valaistusratkaisut ovat elinkaarensa päässä ja ne uusitaan koko-
naan. Vastaavasti valaisimien vaihtojen oletettiin olevan suositeltavaa, mikäli va-
laisinpylväät, valaisinvarret, jalustat ja sähkönjakolaitteet ovat hyvässä kunnossa
ja niiden jäljellä oleva tekninen elinikä on riittävä. Laskelmat perustuvat luvun 4.1
elinkaarikustannuslaskennassa ratkaistuihin valaistuksen saneerauksesta aiheutuviin
tiemetrikustannuksiin. Laskennassa sovelletut menetelmät, yhtälöt sekä parametrit
selostetaan yksityiskohtaisemmin luvussa 3.3 ja Excel-laskelmat liitteissä C1–C3.
4.2.1 ”Helsinki LED” -hanke
Taulukossa 3 esitetään ”Helsinki LED” -hankkeen kannattavuuslaskelma, jossa jul-
kisen ulkovalaistusverkon kaikki purkauslamppuvalaisimet saneerataan LED-valaisi-
milla vuosina 2015–2016. Nähdään, että pääosa saneerauksista, noin 67 300 kappa-
letta, toteutetaan valaisimien vaihdoilla ja noin 13 600 kappaletta täysin uudella va-
laistuksella perustuen ulkovalaistusverkon nykytilanteeseen. Lisäksi purkauslampuil-
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la toteutetut noin 2 500 sillanalus- ja tunnelivalaisinta korvataan asennustavaltaan
vastaavilla LED-valaistusratkaisuilla. Havaitaan, ettei hankkeen toteutettavuutta ja
taloudellista kannattavuutta voida perustella nettonykyarvolla eikä takaisinmaksua-
jalla.
Kannattavuuslaskennassa ratkaistiin ”Helsinki LED” -hankkeen investointikustan-
nuksiksi noin 101,4 miljoonaa euroa sekä ensimmäisen vuoden hoitokustannussääs-
töiksi noin 3,2 miljoonaa euroa ja energiasäästöiksi noin 27,7 GWh. Lisäksi hankkeen
arvioitiin vuosittain säästävän noin 6 012 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen to-
teuttaminen ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa lähes -37 miljoonan euron
nettonykyarvon ja alle 6 % tuottovaatimuksen jäävän sisäisen korkokannan vuoksi.
Takaisinmaksuaikaa ei voitu myöskään määrittää, sillä kumulatiiviset hoitokustan-
nussäästöt eivät kattaneet hankkeen investointikustannuksia työn 30 vuoden tarkas-
teluajanjakson aikana.
Taulukko 3: ”Helsinki LED” -hankkeen kannattavuuslaskelma, jossa K0 on inves-
tointikustannukset, Sh1 ensimmäisen vuoden hoitokustannussäästöt, Se ensimmäisen
vuoden energiasäästöt, SCO2 ensimmäisen vuoden hiilidioksidipäästösäästöt, NPV
nettonykyarvo ja Nd takaisinmaksuaika.
Valaisimia K0 Sh1 Se SCO2 NPV Nd
[kpl] [1 000 e] [1 000 e] [GWh] [t] [1 000 e] [a]
Valaisimien vaihdot 67 300 37 870 2 464 21,0 4 553
Uudisrakentaminen 13 600 61 675 710 6,2 1 346
Sillanalus- ja tunnelivalaisimet 2 500 1 850 65 0,5 114
Yhteensä 83 400 101 395 3 238 27,7 6 012 -36 992 -
4.2.2 Vaihtoehtoinen saneerausohjelma I
Taulukossa 4 esitetään vaihtoehtoisen saneerausohjelman I kannattavuuslaskelma,
jossa julkisen ulkovalaistusverkon kaikki elohopealamppuvalaisimet saneerataan pää-
osin LED-valaisimilla vuosina 2015–2018. Pääkatujen valaisimien saneeraukset to-
teutetaan suurpainenatriumlamppuvalaisimilla tämän työn elinkaarikustannuslas-
kennan mukaisesti. Nähdään, että valtaosa saneerauksista, noin 5 050 kappalet-
ta, toteutetaan täysin uudella valaistuksella ja noin 3 250 kappaletta valaisimien
vaihdoilla perustuen ulkovalaistusverkon nykytilanteeseen. Lisäksi elohopealampuil-
la toteutetut noin 1 700 sillanalus- ja tunnelivalaisinta korvataan asennustavaltaan
vastaavilla LED-valaistusratkaisuilla. Havaitaan, ettei saneerausohjelman toteutet-
tavuutta ja taloudellista kannattavuutta voida perustella nettonykyarvolla eikä ta-
kaisinmaksuajalla.
Kannattavuuslaskennassa ratkaistiin vaihtoehtoisen saneerausohjelman I investointi-
kustannuksiksi noin 21,2 miljoonaa euroa sekä ensimmäisen vuoden hoitokustannus-
säästöiksi noin 0,5 miljoonaa euroa ja energiasäästöiksi noin 4,6 GWh. Lisäksi hank-
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keen arvioitiin vuosittain säästävän noin 994 tonnia hiilidioksidipäästöjä. Hankkeen
toteuttaminen ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa noin -10,9 miljoonan
euron nettonykyarvon ja alle 6 % tuottovaatimuksen jäävän sisäisen korkokannan
vuoksi. Takaisinmaksuaikaa ei voitu myöskään määrittää, sillä kumulatiiviset hoito-
kustannussäästöt eivät kattaneet hankkeen investointikustannuksia työn 30 vuoden
tarkasteluajanjakson aikana.
Taulukko 4: Vaihtoehtoisen saneerausohjelman I kannattavuuslaskelma, jossa K0 on
investointikustannukset, Sh1 ensimmäisen vuoden hoitokustannussäästöt, Se ensim-
mäisen vuoden energiasäästöt, SCO2 ensimmäisen vuoden hiilidioksidipäästösäästöt,
NPV nettonykyarvo ja Nd takaisinmaksuaika.
Valaisimia K0 Sh1 Se SCO2 NPV Nd
[kpl] [1 000 e] [1 000 e] [GWh] [t] [1 000 e] [a]
Valaisimien vaihdot 3 250 1 620 189 1,6 353
Uudisrakentaminen 5 050 18 283 287 2,5 538
Sillanalus- ja tunnelivalaisimet 1 700 1 258 57 0,5 104
Yhteensä 10 000 21 161 533 4,6 994 -10 939 -
4.2.3 Vaihtoehtoinen saneerausohjelma II
Taulukossa 5 esitetään vaihtoehtoisen saneerausohjelman II kannattavuuslaskelma,
jossa julkisen ulkovalaistusverkon kaikki elohopealamppuvalaisimet, korvaavat pur-
kauslamppuvalaisimet sekä osa elinkaarensa päässä olevista suurpainenatriumlamp-
puvalaisimista saneerataan LED-valaisimilla vuosina 2015–2018. Huomataan, että
enemmistö saneerauksista, noin 12 300 kappaletta, toteutetaan valaisimien vaihdoil-
la ja noin 10 400 kappaletta täysin uudella valaistuksella perustuen ulkovalaistusver-
kon nykytilanteeseen. Lisäksi purkauslampuilla toteutetut noin 2 500 sillanalus- ja
tunnelivalaisinta korvataan asennustavaltaan vastaavilla LED-valaistusratkaisuilla.
Havaitaan, ettei saneerausohjelman toteutettavuutta ja taloudellista kannattavuut-
ta voida perustella nettonykyarvolla eikä takaisinmaksuajalla.
Kannattavuuslaskennassa ratkaistiin vaihtoehtoisen saneerausohjelman II investoin-
tikustannuksiksi noin 50,5 miljoonaa euroa sekä ensimmäisen vuoden hoitokustan-
nussäästöiksi noin 1,1 miljoonaa euroa ja energiasäästöiksi noin 9,8 GWh. Lisäk-
si hankkeen arvioitiin vuosittain säästävän noin 2 119 tonnia hiilidioksidipäästöjä.
Hankkeen toteuttaminen ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa noin -28,6
miljoonan euron nettonykyarvon ja alle 6 % tuottovaatimuksen jäävän sisäisen kor-
kokannan vuoksi. Takaisinmaksuaikaa ei voitu myöskään määrittää, sillä kumulatii-
viset hoitokustannussäästöt eivät kattaneet hankkeen investointikustannuksia työn
30 vuoden tarkasteluajanjakson aikana.
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Taulukko 5: Vaihtoehtoisen saneerausohjelman II kannattavuuslaskelma, jossaK0 on
investointikustannukset, Sh1 ensimmäisen vuoden hoitokustannussäästöt, Se ensim-
mäisen vuoden energiasäästöt, SCO2 ensimmäisen vuoden hiilidioksidipäästösäästöt,
NPV nettonykyarvo ja Nd takaisinmaksuaika.
Valaisimia K0 Sh1 Se SCO2 NPV Nd
[kpl] [1 000 e] [1 000 e] [GWh] [t] [1 000 e] [a]
Valaisimien vaihdot 12 300 6 741 487 4,1 885
Uudisrakentaminen 10 400 41 938 600 5,2 1 120
Sillanalus- ja tunnelivalaisimet 2 500 1 850 65 0,5 114
Yhteensä 25 200 50 529 1 151 9,8 2 119 -28 557 -
4.3 Herkkyysanalyysi
Herkkyysanalyysissä tarkasteltiin, miten työn elinkaarikustannus- ja kannattavuus-
laskelmat reagoivat LED-valaisimien hinta Hv-parametrin oletettuihin muutoksiin.
Yhtenä tavoitteista oli selvittää, kuinka paljon hintojen tulisi olla edullisempia, että
myös pääkatujen LED-valaisimien saneeraukset muuttuisivat elinkaarikustannusten
perusteella kokonaistaloudellisesti kannattaviksi. Havaittiin, että hintojen tulisi olla
valaisimien vaihtojen yhteydessä noin 23 % ja uudisrakentamisessa jopa 51 % pie-
nemmät.
Tavoitteena oli tutkia myös ”Helsinki LED” -hankkeen taloudellista kannattavuutta,
kun LED-valaisimien hinnat ennustettiin 15 % edullisemmiksi. Tämä arvio perustuu
olettamukseen, että valaisimista saadaan määräalennusta niiden hankintaerien olles-
sa melko suuret. Tässä tapauksessa ”Helsinki LED” -hankkeen investointikustannuk-
siksi ratkaistiin noin 94,5 miljoonaa euroa ja ensimmäisen vuoden hoitokustannus-
säästöiksi noin 3,3 miljoonaa euroa. Energia- ja hiilidioksidipäästösäästöt pysyivät
samoina. Hankkeen toteuttaminen ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa noin
-27,9 miljoonan euron nettonykyarvon ja alle 6 % tuottovaatimuksen jäävän sisäisen
korkokannan vuoksi. Kumulatiiviset hoitokustannussäästöt eivät myöskään maksa
hankkeen investointikustannuksia takaisin työn 30 vuoden tarkasteluajanjakson ai-
kana.
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5 Tarkastelu
Tässä luvussa tarkastellaan työn tutkimustulosten merkittävyyttä ja luotettavuutta.
Ensiksi johtopäätöksissä arvioidaan elinkaarikustannus- ja kannattavuuslaskelmien
mahdollisia haasteita, epävarmuustekijöitä sekä jatkotutkimuskohteita. Lopuksi esi-
tetään vielä yhteenveto ja suositukset työssä käsitellyistä asioista.
5.1 Johtopäätökset
Luvun 4.1 elinkaarikustannuslaskelmat ovat esimerkkejä, joissa tehtiin useita ole-
tuksia esimerkiksi tarkasteltavista valaistusratkaisuista, katupoikkileikkauksista ja
LED-valaisimista. Tulokset perustuvat valaistuslaitteiden tyypillisiin ominaisuuk-
siin sekä Helsingin Energian ajankohtaisiin kustannushintoihin, mutta jatkuvasti
kehittyvät valaistusmarkkinat aiheuttavat omat haasteensa ja tekevät laskelmista
lyhytaikaisia. Muihin epävarmuustekijöihin lukeutuvat muun muassa valaistuksen
ohjauksen toimivuus sekä LED-valaisimien ja -moduulien todellinen hyötypolttoi-
kä. Helsingin kaupungin rakennusvirastolle ja Helsingin Energialle ei myöskään ole
vielä kertynyt pitkän ajanjakson kokemuksia LED-valaisimien kunnossapitotarpeis-
ta ja -kustannuksista [37]. Toisaalta koko elinkaaren kattavia kokemuksia on tuskin
kenelläkään, ja siksi aiheeseen liittyvän tieteellisen tutkimuksen sekä muiden kau-
punkien tiedotuksen seuraaminen on suositeltavaa.
Luvussa 4.2 esitetyt kannattavuuslaskelmien säästöt edellyttävät LED-valaisimien
ja uuden ohjausjärjestelmän kokonaisvaltaista toimivuutta, mistä ei kuitenkaan ole
vielä tarpeeksi kokemusta [26]. ”Helsinki LED” -hanke aiheuttaa myös mittavat va-
laisimien saneeraukset hyvin lyhyellä aikajänteellä, mikä asettaa merkittäviä resurs-
sihaasteita niin valmistajille, urakoitsijoille, suunnittelijoille kuin tilaajillekin. En-
nen hankintojen ja saneerausten käynnistämistä tarvitaan muun muassa perusteelli-
set valaistuslaitteiden inventoinnit sekä toiminta-, kunnossapito- ja valaistussuunni-
telmat. Lisäksi investointitukien, ESCO-hankkeiden tukien sekä valaistuslaitteiden
takuuehtojen selvittäminen on suositeltavaa. Huomioitavaa on myös, että julkisista
ulkovalaisimista lähes puolet on otettu käyttöön vuosina 2005-2014, eikä niiden uusi-
minen ole kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Yleisesti jatkotutkimusta vaaditaan
laskelmien ulkopuolelle jäävistä tekijöistä, kuten LEDien mahdollisista vaikutuksis-
ta sähkön laatuun, ympäristöön, ihmisiin ja eläimiin.
Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistuksen on ensisijaisesti mahdollistettava nä-
keminen, ja siksi kaikkien valaistusratkaisujen tulee täyttää niille asetetut valais-
tusteknilliset vaatimukset. Vasta sitten voidaan hankkeita vertailla esimerkiksi ko-
konaistaloudellisuuden, energiatehokkuuden, ympäristöystävällisyyden tai esteetti-
syyden perusteella. Tämän työn tulokset eivät korvaa hankekohtaisia tarkasteluja,
mutta ne osoittavat, ettei tällä hetkellä ole olemassa yhtä ylivertaista ulkovalais-
tuksen valonlähdettä. Useimmiten energiapoliittiset tavoitteet kuitenkin ohjaavat
julkisia hankintoja, ja siten myös Helsingin kaupungin julkista ulkovalaistusta.
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5.2 Yhteenveto ja suositukset
Helsingin kaupunginhallitus [1] perusti vuoden 2014 talousarvioneuvotteluissaan
”Helsinki LED” -hankkeen, jossa ehdotetaan kaikkien julkisten tilojen valaisimien
korvaamista energiatehokkailla LED-valaistusratkaisuilla vuoden 2016 loppuun men-
nessä. Tällä tavoitellaan kaupungin juoksevien kulujen vähentämistä, energiasääs-
töjä sekä kaupunkitilan viihtyvyyden parantamista [1]. Hanke koskettaa myös kau-
pungin julkisen ulkovalaistuksen noin 83 400 purkauslamppuvalaisinta, joista Hel-
singin Energia valmisteli suosituksensa kaupunginhallitukselle vuoden 2014 syksyllä.
Tässä diplomityössä tarkasteltiin, onko julkisen ulkovalaistuksen saneeraus LEDeil-
lä tällä hetkellä kokonaistaloudellisesti kannattavaa. Yhtenä työn tavoitteista oli
selvittää ”Helsinki LED” -hankkeelle mahdollisimman tarkka kustannusarvio ja ta-
kaisinmaksuaika. Tavoitteena oli pohtia myös vaihtoehtoisia saneerausohjelmia ja
vertailla, ovatko ne nettonykyarvoiltaan, takaisinmaksuajoiltaan ja aikatauluiltaan
kannattavampia. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia Helsingin kaupungin julkisen ul-
kovalaistuksen nykytilaa ja energiatehokkuutta, sekä lyhyesti muutamien muiden
kaupunkien LED-saneeraushankkeita.
Tutkimusaiheen havaittiin olevan erittäin ajankohtainen, sillä esimerkiksi New Yor-
kissa, Los Angelesissa, Milanossa ja Vilnassa on jo siirrytty tai päätetty siirtyä lähes
kokonaan LED-ulkovalaistukseen [2, 3, 4, 5]. Tähän ovat vaikuttaneet muun muas-
sa LED-valaisimien viimeaikainen tuotekehitys, hintojen lasku ja valotehokkuuden
parantuminen [6]. Kaupungit ovat myös todenneet ja arvioineet, että toimenpiteillä
saavutetaan merkittäviä hoitokustannus-, energia- ja hiilidioksidipäästösäästöjä.
Helsingin kaupungin julkinen ulkovalaistusverkko käsitti vuoden 2014 toukokuus-
sa 84 365 valaisinta, joista vain noin 1,1 % oli LED-valaisimia. Verkon vuosittaiseksi
sähkönkulutukseksi arvioitiin noin 49,1 GWh, joka vastasi noin 3 %:a kaupungin
oman toiminnan energiankulutuksesta ja 5 %:a hiilidioksidipäästöistä. Kokonaisku-
lutuksen havaittiin vähentyneen noin 25 % ja valaisinkohtaisen kulutuksen noin 37
% vuosina 1997–2014, vaikka valaisimien lukumäärä on samanaikaisesti lisääntynyt
noin 19 %. Lisäksi jo nyt tehdyillä toimenpiteillä ylitetään kunta-alan energiatehok-
kuussopimuksen 9 %:n säästötavoite ulkovalaistuksessa selvästi.
Työn elinkaarikustannuslaskelmat osoittivat, että uudisrakentaminen ja elinkaaren-
sa päässä olevan julkisen ulkovalaistuksen saneeraus LED-valaisimilla on kokonais-
taloudellisesti kannattavaa kokooja- ja tonttikaduilla sekä kevyen liikenteen väylillä,
aukioilla ja puistoissa. Pääkaduilla ovat suurpainenatriumlamppuvalaisimet yhä kus-
tannustehokkaimpia, mutta tämän odotetaan muuttuvan tulevaisuudessa LEDien
tuote- ja hintakehityksen jatkuessa. Tutkimustulosten havaittiin myös pääasiassa
tukevan Helsingin kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvityksessä asetettuja valais-
tusverkon värilämpötila- ja hierarkiatavoitteita [20].
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Taulukosta 6 nähdään, että kannattavuuslaskennassa ratkaistiin ”Helsinki LED” -
hankkeen investointikustannuksiksi noin 101,4 miljoonaa euroa sekä ensimmäisen
vuoden hoitokustannussäästöiksi noin 3,2 miljoonaa euroa ja energiasäästöiksi noin
27,7 GWh. Lisäksi havaitaan, ettei hankkeen toteuttaminen ole taloudellisesti kan-
nattavaa lähes -37 miljoonan euron nettonykyarvon ja määrittelemättömän eli työn
30 vuoden tarkasteluajanjakson ylittävän takaisinmaksuajan vuoksi. Myöskään vaih-
toehtoisten saneerausohjelmien toteutettavuutta ja taloudellista kannattavuutta ei
voida perustella näillä tunnusluvuilla, vaikka sähköverkon kustannuksissa huomioi-
tiin yhteistyö kaupungin muiden rakentajien kanssa. Jos LEDeillä halutaan kuitenkin
vaikuttaa esimerkiksi kaupungin imagoon, energiatehokkuuteen tai hiilidioksidipääs-
töihin, suositellaan kustannuksiltaan ja aikataulultaan suotuisampaa vaihtoehtoista
saneerausohjelmaa I. Ohjelma sisältää julkisen ulkovalaistusverkon kaikki elohopea-
lamppuvalaisimet.
Taulukko 6: Kannattavuuslaskelmat, joissa K0 on investointikustannukset, Sh1 en-
simmäisen vuoden hoitokustannussäästöt, Se ensimmäisen vuoden energiasäästöt,
SCO2 ensimmäisen vuoden hiilidioksidipäästösäästöt, NPV nettonykyarvo ja Nd ta-
kaisinmaksuaika.
Valaisimia K0 Sh1 Se SCO2 NPV Nd
[kpl] [1 000 e] [1 000 e] [GWh] [t] [1 000 e] [a]
Vaihtoehtoinen
saneerausohjelma I 10 000 21 161 533 4,6 994 -10 939 -
(2015–2018)
Vaihtoehtoinen
saneerausohjelma II 25 200 50 529 1 151 9,8 2 119 -28 557 -
(2015–2018)
”Helsinki LED” -
hanke 83 400 101 395 3 238 27,7 6 012 -36 992 -
(2015–2016)
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A Helsingin kaupungin julkinen ulkovalaistus
Liitteessä A1 esitetään Helsingin kaupungin julkiset ulkovalaisimet valonlähteiden,
lampputehojen ja valaisimien käyttöönottovuosien mukaan. Havaitaan, että vuoden
2014 toukokuussa ulkovalaistusverkko sisälsi 84 365 valaisinta, joista noin 69,3 % oli
suurpainenatriumlamppuvalaisimia, 16,4 % elohopealamppuvalaisimia, 10,9 % mo-
nimetallilamppuvalaisimia, 1,1 % LED-valaisimia, 0,9 % induktiolamppuvalaisimia,
0,9 % loistelamppuvalaisimia ja 0,5 % ksenonvalaisimia. Verkon vuosittaiseksi säh-
könkulutukseksi arvioitiin noin 49,1 GWh (5 400 000 e), joka vastasi noin 3 %:a
kaupungin oman toiminnan energiankulutuksesta ja 5 %:a hiilidioksidipäästöistä.
Liitteen A1 ensimmäiseen laskentasarakkeeseen yhdistettiin kaikki ennen vuotta
1984 asennetut valaisimet sekä verkkotietojärjestelmän virheelliset tiedot, sillä taval-
lisesti tie- ja katuvalaistukselle asetetaan 30 vuoden tekninen elinikä [18]. Havaitaan,
että kaikista valaisimista tähän ryhmään kuuluu noin 18 % ja uudempiin asennuk-
siin noin 82 %. Lisäksi huomataan, että valaisimista lähes puolet on otettu käyttöön
vuosina 2005–2014. Tässä työssä oletettiin, että kaikkien valaisinpylväiden, kaape-
lien ja johtojen asennusvuodet vastaavat valaisimien käyttöönottovuotta.
Tutkimustuloksista laadittiin myös liitteet A2 ja A3, joissa valaisimien sijainnit
esitetään kaupungin kartalla valonlähteittäin ja käyttöönottovuosittain. Suurpai-
nenatriumlamppujen nähdään selkeästi olevan käytetyin julkisen ulkovalaistuksen
valonlähde. Myös perinteisiä elohopealamppuvalaisimia on vielä laajasti käytössä
eri puolilla Helsinkiä, ja erityisesti kantakaupungissa sijaitsee useita iäkkäitä elo-
hopealampuilla varustettuja ripustusvalaisimia. Lisäksi huomataan, että korvaavia
suurpainenatriumlamppuvalaisimia käytetään kattavasti Helsingin ulkoilureiteillä,
lenkkipoluilla ja laduilla. Vastaavasti induktiolamppuvalaisimia sijaitsee pääasiassa
vain Länsi-Pasilassa ja muutamissa puistoissa. Kaiken kaikkiaan havaitaan monime-
tallilamppujen ja LEDien yleistyneen viime vuosina Helsingin kaupungin julkisessa
ulkovalaistuksessa.
Työtä tehdessä kohdattiin haasteita muun muassa virheellisissä käyttöönottovuo-
sissa sekä dokumentoimattomissa sillanalus- ja tunnelivalaisimissa. Havaittiin myös,
että Trimble NIS -verkkotietojärjestelmässä on LED-valaisimille tällä hetkellä vain
yksi piirrosmerkki, jonka asettamat rajoitteet korostuvat entisestään LEDien yleis-
tyessä. Lisäksi tulevaisuudessa voisi tutkia esimerkiksi ripustus-, sillanalus- ja tun-
nelivalaisimien luokittelun toteuttamista sekä katu- ja valaistusluokkien verkkotie-
tojärjestelmään viemistä, joilla helpotettaisiin merkittävästi erilaisten selvitysten ja
tilastointien tekemistä.
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B Elinkaarikustannuslaskelmat
Helsingin kaupungin julkisen ulkovalaistuksen saneerausta tutkittiin sekä valaisi-
mien vaihdoilla että uudisrakentamisella, ja tarkasteltavina valaistusratkaisuina oli-
vat monimetallilamppu-, suurpainenatriumlamppu- ja LED-valaisimet. Liitteissä B1
ja B2 esitetään saneerauksista aiheutuvat elinkaarikustannukset, jotka koostuvat
rakennus- ja hoitokustannuksista sekä jäännösarvoista. Laskelmien lähtökohtina toi-
mivat tyypillisimmät valaistusratkaisut ja katupoikkileikkaukset, jotka perustuvat
julkisen ulkovalaistuksen nykytilanteeseen ja energiatehokkuusohjelmaan sekä Hel-
singin kaupungin ulkovalaistuksen tarveselvitykseen.
Liitteessä B1 esitetään valaisimien vaihdoista aiheutuvat elinkaarikustannukset. Ha-
vaitaan, että elinkaarikustannuslaskelmien mukaan on elinkaarensa päässä olevan
julkisen ulkovalaistuksen saneeraus LED-valaisimilla kannattavaa kokooja- ja tont-
tikaduilla sekä kevyen liikenteen väylillä, aukioilla ja puistoissa. Pääkaduilla ovat
suurpainenatriumlamppuvalaisimet yhä kustannustehokkaimpia.
Liitteessä B2 esitetään uudisrakentamisesta aiheutuvat elinkaarikustannukset. Ha-
vaitaan, että elinkaarikustannuslaskelmien mukaan on julkisen ulkovalaistuksen uu-
disrakentaminen LED-valaisimilla kannattavaa kokooja- ja tonttikaduilla sekä ke-
vyen liikenteen väylillä, aukioilla ja puistoissa. Pääkaduilla ovat suurpainenatrium-
lamppuvalaisimet yhä kustannustehokkaimpia. Uudisrakentamisen yhteydessä suo-
ritetut valaistusteknilliset mitoituslaskelmat näkyvät muuttuneissa valaisinpylväs-
väleissä ja valaisimien tehoissa [32].
Liitteessä B3 esitetään ulkovalaistuksen ohjausperiaatteet ja tehotasot, jotka vaikut-
tavat elinkaarikustannuslaskelmien vuosittaisiin energiakustannuksiin. Oletettiin, et-
tä LED-valaisimia himmennetään vuoden jokaisena päivänä aikavälillä 23:00–07:00,
kun taas monimetalli- ja suurpainenatriumlamppuja välillä 00:00–06:00. Vuotuinen
polttoaika t1 ja vuosittaiset himmennysajat ratkaistiin Helsingin julkisen ulkovalais-
tusverkon syttymis- ja sammumistilastoista. Vuotuiseksi polttoajaksi saatiin 4 000
tuntia, LED-valaisimien himmennysajaksi 2 500 tuntia sekä monimetalli- ja suur-
painenatriumlamppuvalaisimien himmennysajoiksi 1 960 tuntia.
Elinkaarikustannuslaskelmissa eniten haasteita tuottivat muun muassa hyvin mo-
nien yksikkö-, asennustyö- ja huoltotyöhintojen selvittäminen sekä LED-valaisimien
tuote- ja hintakehityksen ennustaminen. Jatkotutkimusta voisi suorittaa esimerkiksi
LED-valaistuksen ohjauksesta ja sen toimivuudesta, mistä ei ole vielä tarpeeksi ko-
kemusperäistä tietoa. Työssä luotua Excel-laskelmaa voidaan vastaisuudessa käyttää
työkaluna valaistusratkaisujen elinkaarikustannusvertailuissa.
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C Kannattavuuslaskelmat
”Helsinki LED” -hankkeen sekä vaihtoehtoisten saneerausohjelmien I ja II taloudel-
lista kannattavuutta tutkittiin nettonykyarvojen, sisäisten korkokantojen ja takai-
sinmaksuaikojen perusteella. Lisäksi liitteissä C1–C3 esitetään saneerausohjelmien
investointikustannukset sekä saneerauksilla saavutettavat ensimmäisen vuoden hoi-
tokustannussäästöt, energiasäästöt ja hiilidioksidipäästösäästöt. Kannattavuuslas-
kelmissa oletettiin, että kaikki yli 30-vuotiaat valaistusratkaisut ovat elinkaarensa
päässä ja ne uusitaan kokonaan. Vastaavasti valaisimien vaihtojen oletettiin olevan
suositeltavaa, mikäli valaisinpylväät, valaisinvarret, jalustat ja sähkönjakolaitteet
ovat hyvässä kunnossa ja niiden jäljellä oleva tekninen elinikä on riittävä. Laskelmat
perustuvat tämän työn elinkaarikustannuslaskennassa ratkaistuihin valaistuksen sa-
neerauksesta aiheutuviin tiemetrikustannuksiin.
Liitteessä C1 esitetään ”Helsinki LED” -hankkeen kannattavuuslaskelma, jossa jul-
kisen ulkovalaistusverkon kaikki purkauslamppuvalaisimet saneerataan LED-valaisi-
milla vuosina 2015–2016. Nähdään, että pääosa saneerauksista, noin 67 300, to-
teutetaan valaisimien vaihdoilla ja noin 13 600 täysin uudella valaistuksella pe-
rustuen ulkovalaistusverkon nykytilanteeseen. Lisäksi purkauslampuilla toteutetut
noin 2 500 sillanalus- ja tunnelivalaisinta korvataan asennustavaltaan vastaavilla
LED-valaistusratkaisuilla. Havaitaan, ettei hankkeen toteutettavuutta ja taloudel-
lista kannattavuutta voida perustella nettonykyarvolla eikä takaisinmaksuajalla.
Liitteessä C2 esitetään vaihtoehtoisen saneerausohjelma I kannattavuuslaskelma,
jossa julkisen ulkovalaistusverkon kaikki elohopealamppuvalaisimet saneerataan pää-
osin LED-valaisimilla vuosina 2015–2018. Pääkatujen valaisimien saneeraukset to-
teutetaan suurpainenatriumlamppuvalaisimilla tämän työn elinkaarikustannuslas-
kennan mukaisesti. Nähdään, että valtaosa saneerauksista, noin 5 050, toteutetaan
täysin uudella valaistuksella ja noin 3 250 valaisimien vaihdoilla perustuen ulko-
valaistusverkon nykytilanteeseen. Lisäksi elohopealampuilla toteutetut noin 1 700
sillanalus- ja tunnelivalaisinta korvataan asennustavaltaan vastaavilla LED-valais-
tusratkaisuilla. Havaitaan, ettei hankkeen toteutettavuutta ja taloudellista kannat-
tavuutta voida perustella nettonykyarvolla eikä takaisinmaksuajalla.
Liitteessä C3 esitetään vaihtoehtoisen saneerausohjelman II kannattavuuslaskelma,
jossa julkisen ulkovalaistusverkon kaikki elohopealamppuvalaisimet, korvaavat pur-
kauslamppuvalaisimet sekä osa elinkaarensa päässä olevista suurpainenatriumlamp-
puvalaisimista saneerataan LED-valaisimilla vuosina 2015–2018. Huomataan, että
enemmistö saneerauksista, noin 12 300, toteutetaan valaisimien vaihdoilla ja noin
10 400 täysin uudella valaistuksella perustuen ulkovalaistusverkon nykytilanteeseen.
Lisäksi purkauslampuilla toteutetut noin 2 500 sillanalus- ja tunnelivalaisinta korva-
taan asennustavaltaan vastaavilla LED-valaistusratkaisuilla. Havaitaan, ettei hank-
keen toteutettavuutta ja taloudellista kannattavuutta voida perustella nettonykyar-
volla eikä takaisinmaksuajalla.
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!Valaisimia
[kpl]!
K0
[€]
Se1
[€]
Skp1
[€]
Se
[GWh]
SCO2
[t]
p 6!%
!Valaisimien!vaihdot! !!!!!!!67!300!!! !!!!37!869!790!!! !!!!!!!!2!307!730!!! !!!!!!!155!832!!! 21,0 4!553 βe 3!%
!Uudisrakentaminen! !!!!!!!13!600!!! !!!!61!674!886!!! !!!!!!!!!!!!682!454!!! !!!!!!!!!27!664!!! 6,2 1!346 βkp 3!%
SillanalusH!ja!tunnelivalaisimet !!!!!!!!!2!500!!! !!!!!!!1!850!000!!! !!!!!!!!!!!!!!57!596!!! !!!!!!!!!!!!6!915!!! 0,5 114 J 25!%
!Yhteensä! !!!!!!!83!400!!! !!101!394!676!!! !!!!!!!!3!047!780!!! !!!!!!!190!412!!! 27,7 6!012 Päästökerroin![t/GWh] 217
!Henkilötyövuosia
[a]!
!Kustannukset
[€]!
Osuudet
Valaisimia
[kpl]
Matka
[km]
Valaisimia
[kpl]
Matka
[km]
!Lisähenkilöstö
(2015H2016)!
14 1!400!000
Pääkadut 16!% 10!768 215 2!176 46
Kokoojakadut 16!% 10!768 377 2!176 83
Tonttikadut 27!% 18!171 545 3!672 143
KLV:t,!aukiot!ja!puistot 41!% 27!593 828 5!576 206
Yhteensä 100!% 67!300 1!965 13!600 478
KrU/V
[€]
Ke1
[€]
Kkp1
[€]
Sähkönkulutus
[GWh/a]
Valaisintyyppi
Pi!
[kW/kpl]
!Osuudet!
Hv!
[€/kpl]
Kkp1
[€/kpl]
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!!! 3!755!659!!!!!!! 1!180!632!!! 34,1 !Sillanalukset! LED!(80!W) 0,080 60!% 900 16
Saneeraus 37!169!790!!! 1!447!930!!!!!!! 1!024!800!!! 13,2 Tunnelit LED!(35!W) 0,035 40!% 500 13
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!!! 1!003!924!!!!!!! 238!582!!!!!! 9,1
Saneeraus 60!974!886!!! 321!470!!!!!!!!!!! 210!918!!!!!! 2,9
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!!! 125!796!!!!!!!!!!! 43!857!!!!!!!!! 1,1
Saneeraus 1!850!000!!!!!! 68!200!!!!!!!!!!!!! 36!942!!!!!!!!! 0,6
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!885!380!!!!!!! 1!463!071!!! 44,4
Saneeraus 99!994!676!!! 1!837!599!!!!!!! 1!272!659!!! 16,7
Vuosi ke kkp
Menot
[€]
Tulot
[€]
Kassavirta
[€]
Diskontattu
kassavirta![€]
Kum.!Diskontattu!
kassavirta![€]
Diskontatut!
säästöt![€]
!Investoinnista!
kattamatta![€]!
Korkokanta
!Nettonykyarvo
[€]!
2017 1,00 1,00 101!394!676!H!! 3!238!192!!! 98!156!484!H!! 98!156!484!H!! 98!156!484!H!!!!!!! 3!238!192!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 98!156!484!H!!!!!!!!! 0!% 38!314!442!!!!
2018 0,97 0,97 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 3!146!545!!!!! 95!009!938!H!!!!!!! 3!146!545!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 95!009!938!H!!!!!!!!! 1!% 19!350!207!!!!
2019 0,94 0,94 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 3!057!492!!!!! 91!952!446!H!!!!!!! 3!057!492!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 91!952!446!H!!!!!!!!! 2!% 3!674!387!!!!!!
2020 0,92 0,92 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!970!959!!!!! 88!981!487!H!!!!!!! 2!970!959!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 88!981!487!H!!!!!!!!! 2,264!% H !!!!!!!!!!!!!!!!!!
2021 0,89 0,89 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!886!876!!!!! 86!094!611!H!!!!!!! 2!886!876!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 86!094!611!H!!!!!!!!! 3!% 9!344!202!H!!!!!
2022 0,87 0,87 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!805!172!!!!! 83!289!439!H!!!!!!! 2!805!172!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 83!289!439!H!!!!!!!!! 4!% 20!207!670!H!!!
2023 0,84 0,84 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!725!780!!!!! 80!563!659!H!!!!!!! 2!725!780!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 80!563!659!H!!!!!!!!! 5!% 29!316!653!H!!!
2024 0,82 0,82 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!648!635!!!!! 77!915!024!H!!!!!!! 2!648!635!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 77!915!024!H!!!!!!!!! 6!% 36!991!818!H!!!
2025 0,79 0,79 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!573!674!!!!! 75!341!350!H!!!!!!! 2!573!674!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 75!341!350!H!!!!!!!!!
2026 0,77 0,77 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!500!834!!!!! 72!840!516!H!!!!!!! 2!500!834!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 72!840!516!H!!!!!!!!!
2027 0,75 0,75 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!430!056!!!!! 70!410!461!H!!!!!!! 2!430!056!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 70!410!461!H!!!!!!!!!
2028 0,73 0,73 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!361!281!!!!! 68!049!180!H!!!!!!! 2!361!281!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 68!049!180!H!!!!!!!!!
2029 0,71 0,71 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!294!452!!!!! 65!754!728!H!!!!!!! 2!294!452!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 65!754!728!H!!!!!!!!!
2030 0,69 0,69 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!229!515!!!!! 63!525!214!H!!!!!!! 2!229!515!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 63!525!214!H!!!!!!!!!
2031 0,67 0,67 3!238!192!!! 3!238!192!!!!!! 2!166!415!!!!! 61!358!798!H!!!!!!! 2!166!415!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 61!358!798!H!!!!!!!!!
2032 0,65 0,65 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 2!344!021!!!!! 59!014!778!H!!!!!!! 2!105!101!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 59!253!697!H!!!!!!!!!
2033 0,63 0,63 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 2!277!681!!!!! 56!737!097!H!!!!!!! 2!045!523!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 57!208!174!H!!!!!!!!!
2034 0,61 0,61 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 2!213!218!!!!! 54!523!879!H!!!!!!! 1!987!631!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 55!220!543!H!!!!!!!!!
2035 0,60 0,60 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 2!150!580!!!!! 52!373!300!H!!!!!!! 1!931!377!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 53!289!166!H!!!!!!!!!
2036 0,58 0,58 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 2!089!714!!!!! 50!283!585!H!!!!!!! 1!876!716!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 51!412!450!H!!!!!!!!!
2037 0,56 0,56 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 2!030!571!!!!! 48!253!014!H!!!!!!! 1!823!601!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 49!588!849!H!!!!!!!!!
2038 0,55 0,55 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 1!973!102!!!!! 46!279!912!H!!!!!!! 1!771!990!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 47!816!859!H!!!!!!!!!
2039 0,53 0,53 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 1!917!260!!!!! 44!362!652!H!!!!!!! 1!721!839!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 46!095!020!H!!!!!!!!!
2040 0,52 0,52 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 1!862!998!!!!! 42!499!654!H!!!!!!! 1!673!108!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 44!421!913!H!!!!!!!!!
2041 0,50 0,50 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 1!810!271!!!!! 40!689!383!H!!!!!!! 1!625!756!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 42!796!157!H!!!!!!!!!
2042 0,49 0,49 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 1!759!037!!!!! 38!930!345!H!!!!!!! 1!579!744!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 41!216!413!H!!!!!!!!!
2043 0,47 0,47 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 1!709!253!!!!! 37!221!092!H!!!!!!! 1!535!034!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 39!681!379!H!!!!!!!!!
2044 0,46 0,46 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 1!660!878!!!!! 35!560!214!H!!!!!!! 1!491!590!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 38!189!790!H!!!!!!!!!
2045 0,45 0,45 3!605!712!!! 3!605!712!!!!!! 1!613!872!!!!! 33!946!342!H!!!!!!! 1!449!375!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 36!740!415!H!!!!!!!!!
2046 0,43 0,43 24!998!669!H!!!! 3!605!712!!! 21!392!957!H!! 3!045!476!H!!!! 36!991!818!H!!!!!!! 1!408!355!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!332!060!H!!!!!!!!!
Oletukset!sillanalusH!ja!tunnelivalaisimista:
Laskennassa!käytetyt!parametrit:
Oletukset!lisähenkilöstöstä:Katupoikkileikkausten!ja!saneerausten!parametrit:
Yhteensä
Valaisimien!vaihdot Uudisrakentaminen
Valaisimien!vaihdot
Uudisrakentaminen
!SillanalusH!ja!
tunnelivalaisimet!
''Helsinki!LED''!Hhanke
!Sisäinen!korkokanta!(IRR)!
Diskonttaus
Nettonykyarvo!(NPV) Takaisinmaksuaika!(Nd)
Nimellisarvot
Kuva C1: ”Helsinki LED” -hankkeen kannattavuuslaskelma.
56
!Valaisimia
[kpl]!
K0
[€]
Se1
[€]
Skp1
[€]
Se
[GWh]
SCO2
[t]
p 6!%
!Valaisimien!vaihdot! !!!!!!!!!3!250!!! !!!!!!1!620!125!!! !!!!!!!!!178!927!!! !!!!!!!!9!801!!! 1,6 353 βe 3!%
!Uudisrakentaminen! !!!!!!!!!5!050!!! !!!!18!283!259!!! !!!!!!!!!272!589!!! !!!!!!14!765!!! 2,5 538 βkp 3!%
SillanalusH!ja!tunnelivalaisimet !!!!!!!!!1!700!!! !!!!!!1!258!000!!! !!!!!!!!!!!!52!492!!! !!!!!!!!4!702!!! 0,5 104 J 25!%
!Yhteensä! !!!!!!!10!000!!! !!!!21!161!384!!! !!!!!!!!!504!008!!! !!!!!!29!269!!! 4,6 994 Päästökerroin![t/GWh] 217
!Henkilötyövuosia
[a]!
!Kustannukset
[€]!
Osuudet
Valaisimia
[kpl]
Matka
[km]
Valaisimia
[kpl]
Matka
[km]
Lisähenkilöstö H !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! H !!!!!!!!!!!!!!!!
Pääkadut 4!% 130 3 202 4
Kokoojakadut 20!% 650 23 1!010 38
Tonttikadut 33!% 1!073 32 1!667 65
KLV:t,!aukiot!ja!puistot 43!% 1!398 42 2!172 80
Yhteensä 100!% 3!250 99 5!050 188
KrU/V
[€]
Ke1
[€]
Kkp1
[€]
Sähkönkulutus
[GWh/a]
Valaisintyyppi
Pi!
[kW/kpl]
!Osuudet!
Hv!
[€/kpl]
Kkp1
[€/kpl]
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!! 244!003!!!!!!!! 57!014!!!!! 2,2 !Sillanalukset! LED!(80!W) 0,080 60!% 900 16
Saneeraus 1!620!125!!!!! 65!076!!!!!!!!!!! 47!213!!!!! 0,6 Tunnelit LED!(35!W) 0,035 40!% 500 13
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!! 380!821!!!!!!!! 88!591!!!!! 3,5
Saneeraus 18!283!259!!! 108!233!!!!!!!! 73!826!!!!! 1,0
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!! 98!868!!!!!!!!!!! 29!823!!!!! 0,9
Saneeraus 1!258!000!!!!! 46!376!!!!!!!!!!! 25!120!!!!! 0,4
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!! 723!692!!!!!!!! 175!428!!! 6,6
Saneeraus 21!161!384!!! 219!685!!!!!!!! 146!159!!! 2,0
Vuosi ke kkp
Menot
[€]
Tulot
[€]
Kassavirta
[€]
Diskontattu
kassavirta![€]
Kum.!Diskontattu!
kassavirta![€]
Diskontatut!
säästöt![€]
!Investoinnista!
kattamatta![€]!
Korkokanta
!Nettonykyarvo
[€]!
2019 1,00 1,00 21!161!384!H!! 533!277!!! 20!628!107!H!! 20!628!107!H!! 20!628!107!H!!!!!!! 533!277!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20!628!107!H!!!!!!!!! 0!% 69!895!!!!!!!!!!!
2020 0,97 0,97 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 518!184!!!!!!!! 20!109!923!H!!!!!!! 518!184!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20!109!923!H!!!!!!!!! 0,024!% H !!!!!!!!!!!!!!!!!!
2021 0,94 0,94 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 503!519!!!!!!!! 19!606!404!H!!!!!!! 503!519!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19!606!404!H!!!!!!!!! 1!% 2!638!300!H!!!!!
2022 0,92 0,92 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 489!268!!!!!!!! 19!117!136!H!!!!!!! 489!268!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 19!117!136!H!!!!!!!!! 2!% 4!906!287!H!!!!!
2023 0,89 0,89 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 475!421!!!!!!!! 18!641!715!H!!!!!!! 475!421!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18!641!715!H!!!!!!!!! 3!% 6!812!315!H!!!!!
2024 0,87 0,87 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 461!965!!!!!!!! 18!179!750!H!!!!!!! 461!965!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 18!179!750!H!!!!!!!!! 4!% 8!420!109!H!!!!!
2025 0,84 0,84 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 448!891!!!!!!!! 17!730!859!H!!!!!!! 448!891!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 17!730!859!H!!!!!!!!! 5!% 9!781!595!H!!!!!
2026 0,82 0,82 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 436!187!!!!!!!! 17!294!672!H!!!!!!! 436!187!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 17!294!672!H!!!!!!!!! 6!% 10!939!136!H!!!
2027 0,79 0,79 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 423!842!!!!!!!! 16!870!831!H!!!!!!! 423!842!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16!870!831!H!!!!!!!!!
2028 0,77 0,77 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 411!846!!!!!!!! 16!458!985!H!!!!!!! 411!846!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16!458!985!H!!!!!!!!!
2029 0,75 0,75 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 400!190!!!!!!!! 16!058!794!H!!!!!!! 400!190!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16!058!794!H!!!!!!!!!
2030 0,73 0,73 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 388!864!!!!!!!! 15!669!931!H!!!!!!! 388!864!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15!669!931!H!!!!!!!!!
2031 0,71 0,71 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 377!858!!!!!!!! 15!292!072!H!!!!!!! 377!858!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15!292!072!H!!!!!!!!!
2032 0,69 0,69 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 367!164!!!!!!!! 14!924!908!H!!!!!!! 367!164!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14!924!908!H!!!!!!!!!
2033 0,67 0,67 533!277!!! 533!277!!!!!!!!! 356!773!!!!!!!! 14!568!135!H!!!!!!! 356!773!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14!568!135!H!!!!!!!!!
2034 0,65 0,65 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 372!493!!!!!!!! 14!195!642!H!!!!!!! 372!493!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 14!195!642!H!!!!!!!!!
2035 0,63 0,63 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 361!950!!!!!!!! 13!833!692!H!!!!!!! 361!950!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13!833!692!H!!!!!!!!!
2036 0,61 0,61 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 351!706!!!!!!!! 13!481!986!H!!!!!!! 351!706!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13!481!986!H!!!!!!!!!
2037 0,60 0,60 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 341!753!!!!!!!! 13!140!233!H!!!!!!! 341!753!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 13!140!233!H!!!!!!!!!
2038 0,58 0,58 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 332!080!!!!!!!! 12!808!153!H!!!!!!! 332!080!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12!808!153!H!!!!!!!!!
2039 0,56 0,56 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 322!682!!!!!!!! 12!485!471!H!!!!!!! 322!682!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12!485!471!H!!!!!!!!!
2040 0,55 0,55 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 313!549!!!!!!!! 12!171!922!H!!!!!!! 313!549!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12!171!922!H!!!!!!!!!
2041 0,53 0,53 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 304!675!!!!!!!! 11!867!246!H!!!!!!! 304!675!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11!867!246!H!!!!!!!!!
2042 0,52 0,52 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 296!052!!!!!!!! 11!571!194!H!!!!!!! 296!052!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11!571!194!H!!!!!!!!!
2043 0,50 0,50 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 287!674!!!!!!!! 11!283!521!H!!!!!!! 287!674!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11!283!521!H!!!!!!!!!
2044 0,49 0,49 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 279!532!!!!!!!! 11!003!989!H!!!!!!! 279!532!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11!003!989!H!!!!!!!!!
2045 0,47 0,47 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 271!621!!!!!!!! 10!732!368!H!!!!!!! 271!621!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10!732!368!H!!!!!!!!!
2046 0,46 0,46 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 263!933!!!!!!!! 10!468!435!H!!!!!!! 263!933!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10!468!435!H!!!!!!!!!
2047 0,45 0,45 572!990!!! 572!990!!!!!!!!! 256!463!!!!!!!! 10!211!972!H!!!!!!! 256!463!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10!211!972!H!!!!!!!!!
2048 0,43 0,43 5!290!346!H!!!! 572!990!!! 4!717!356!H!!!!! 727!164!H!!!!!!! 10!939!136!H!!!!!!! 249!205!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9!962!767!H!!!!!!!!!!!
Oletukset!sillanalusH!ja!tunnelivalaisimista:
Valaisimien!vaihdot
Uudisrakentaminen
!SillanalusH!ja!
tunnelivalaisimet!
Yhteensä
Laskennassa!käytetyt!parametrit:
Katupoikkileikkausten!ja!saneerausten!parametrit: Oletukset!lisähenkilöstöstä:
Valaisimien!vaihdot Uudisrakentaminen
Vaihtoehtoinen!saneerausohjelma!I
!Sisäinen!korkokanta!(IRR)!
Diskonttaus
Nettonykyarvo!(NPV)
Nimellisarvot
Takaisinmaksuaika!(Nd)
Kuva C2: Vaihtoehtoisen saneerausohjelman I kannattavuuslaskelma.
57
!Valaisimia
[kpl]!
K0
[€]
Se1
[€]
Skp1
[€]
Se
[GWh]
SCO2
[t]
p 6!%
!Valaisimien!vaihdot! !!!!!!!12!300!!! !!!!!!6!740!900!!! !!!!!!!!!448!469!!! !!!!!!!!!38!662!!! 4,1 885 βe 3!%
!Uudisrakentaminen! !!!!!!!10!400!!! !!!!41!937!975!!! !!!!!!!!!567!949!!! !!!!!!!!!31!664!!! 5,2 1!120 βkp 3!%
SillanalusH!ja!tunnelivalaisimet !!!!!!!!!2!500!!! !!!!!!1!850!000!!! !!!!!!!!!!!!57!596!!! !!!!!!!!!!!!6!915!!! 0,5 114 J 25!%
!Yhteensä! !!!!!!!25!200!!! !!!!50!528!875!!! !!!!!!1!074!014!!! !!!!!!!!!77!241!!! 9,8 2!119 Päästökerroin![t/GWh] 217
!Henkilötyövuosia
[a]!
!Kustannukset
[€]!
Osuudet
Valaisimia
[kpl]
Matka
[km]
Valaisimia
[kpl]
Matka
[km]
!Lisähenkilöstö
(2015H2018)!
16 1!600!000
Pääkadut 9!% 1!107 22 936 20
Kokoojakadut 11!% 1!353 47 1!144 43
Tonttikadut 15!% 1!845 55 1!560 61
KLV:t,!aukiot!ja!puistot 65!% 7!995 240 6!760 250
Yhteensä 100!% 12!300 365 10!400 374
KrU/V
[€]
Ke1
[€]
Kkp1
[€]
Sähkönkulutus
[GWh/a]
Valaisintyyppi
Pi!
[kW/kpl]
!Osuudet!
Hv!
[€/kpl]
Kkp1
[€/kpl]
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!! 654!999!!!!!!!! 215!777!!!!!! 6,0 !Sillanalukset! LED!(80!W) 0,080 60!% 900 16
Saneeraus 5!940!900!!!!! 206!530!!!!!!!! 177!115!!!!!! 1,9 Tunnelit LED!(35!W) 0,035 40!% 500 13
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!! 754!911!!!!!!!! 182!445!!!!!! 6,9
Saneeraus 41!137!975!!! 186!962!!!!!!!! 150!782!!!!!! 1,7
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!! 125!796!!!!!!!! 43!857!!!!!!!! 1,1
Saneeraus 1!850!000!!!!! 68!200!!!!!!!!!!! 36!942!!!!!!!! 0,6
Nykytila H !!!!!!!!!!!!!!!!! 1!535!706!!!!! 442!079!!!!!! 14,0
Saneeraus 48!928!875!!! 461!692!!!!!!!! 364!838!!!!!! 4,2
Vuosi ke kkp
Menot
[€]
Tulot
[€]
Kassavirta
[€]
Diskontattu
kassavirta![€]
Kum.!Diskontattu!
kassavirta![€]
Diskontatut!
säästöt![€]
!Investoinnista!
kattamatta![€]!
Korkokanta
!Nettonykyarvo
[€]!
2019 1,00 1,00 50!528!875!H!! 1!151!255!!! 49!377!620!H!! 49!377!620!H!! 49!377!620!H!!!!!!! 1!151!255!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 49!377!620!H!!!!!!!!! H H !!!!!!!!!!!!!!!!!!
2020 0,97 0,97 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 1!118!672!!!!! 48!258!947!H!!!!!!! 1!118!672!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 48!258!947!H!!!!!!!!! 0!% 5!314!010!H!!!!!
2021 0,94 0,94 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 1!087!012!!!!! 47!171!935!H!!!!!!! 1!087!012!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 47!171!935!H!!!!!!!!! 1!% 10!995!521!H!!!
2022 0,92 0,92 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 1!056!247!!!!! 46!115!688!H!!!!!!! 1!056!247!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 46!115!688!H!!!!!!!!! 2!% 15!770!798!H!!!
2023 0,89 0,89 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 1!026!354!!!!! 45!089!334!H!!!!!!! 1!026!354!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 45!089!334!H!!!!!!!!! 3!% 19!796!844!H!!!
2024 0,87 0,87 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 997!306!!!!!!!! 44!092!029!H!!!!!!! 997!306!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 44!092!029!H!!!!!!!!! 4!% 23!202!576!H!!!
2025 0,84 0,84 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 969!080!!!!!!!! 43!122!948!H!!!!!!! 969!080!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 43!122!948!H!!!!!!!!! 5!% 26!093!807!H!!!
2026 0,82 0,82 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 941!653!!!!!!!! 42!181!295!H!!!!!!! 941!653!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 42!181!295!H!!!!!!!!! 6!% 28!557!404!H!!!
2027 0,79 0,79 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 915!003!!!!!!!! 41!266!292!H!!!!!!! 915!003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 41!266!292!H!!!!!!!!!
2028 0,77 0,77 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 889!107!!!!!!!! 40!377!186!H!!!!!!! 889!107!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 40!377!186!H!!!!!!!!!
2029 0,75 0,75 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 863!943!!!!!!!! 39!513!243!H!!!!!!! 863!943!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 39!513!243!H!!!!!!!!!
2030 0,73 0,73 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 839!492!!!!!!!! 38!673!751!H!!!!!!! 839!492!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 38!673!751!H!!!!!!!!!
2031 0,71 0,71 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 815!733!!!!!!!! 37!858!018!H!!!!!!! 815!733!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 37!858!018!H!!!!!!!!!
2032 0,69 0,69 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 792!646!!!!!!!! 37!065!372!H!!!!!!! 792!646!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 37!065!372!H!!!!!!!!!
2033 0,67 0,67 1!151!255!!! 1!151!255!!!!!! 770!213!!!!!!!! 36!295!159!H!!!!!!! 770!213!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 36!295!159!H!!!!!!!!!
2034 0,65 0,65 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 808!442!!!!!!!! 35!486!718!H!!!!!!! 748!414!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 35!546!745!H!!!!!!!!!
2035 0,63 0,63 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 785!562!!!!!!!! 34!701!156!H!!!!!!! 727!233!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 34!819!513!H!!!!!!!!!
2036 0,61 0,61 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 763!329!!!!!!!! 33!937!827!H!!!!!!! 706!651!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 34!112!862!H!!!!!!!!!
2037 0,60 0,60 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 741!725!!!!!!!! 33!196!102!H!!!!!!! 686!651!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33!426!211!H!!!!!!!!!
2038 0,58 0,58 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 720!733!!!!!!!! 32!475!370!H!!!!!!! 667!217!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 32!758!994!H!!!!!!!!!
2039 0,56 0,56 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 700!335!!!!!!!! 31!775!035!H!!!!!!! 648!334!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 32!110!660!H!!!!!!!!!
2040 0,55 0,55 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 680!514!!!!!!!! 31!094!521!H!!!!!!! 629!985!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 31!480!675!H!!!!!!!!!
2041 0,53 0,53 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 661!254!!!!!!!! 30!433!267!H!!!!!!! 612!155!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!868!520!H!!!!!!!!!
2042 0,52 0,52 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 642!539!!!!!!!! 29!790!728!H!!!!!!! 594!830!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30!273!690!H!!!!!!!!!
2043 0,50 0,50 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 624!354!!!!!!!! 29!166!373!H!!!!!!! 577!995!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 29!695!695!H!!!!!!!!!
2044 0,49 0,49 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 606!684!!!!!!!! 28!559!690!H!!!!!!! 561!637!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 29!134!058!H!!!!!!!!!
2045 0,47 0,47 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 589!514!!!!!!!! 27!970!176!H!!!!!!! 545!741!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 28!588!317!H!!!!!!!!!
2046 0,46 0,46 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 572!829!!!!!!!! 27!397!347!H!!!!!!! 530!296!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 28!058!021!H!!!!!!!!!
2047 0,45 0,45 1!243!593!!! 1!243!593!!!!!! 556!617!!!!!!!! 26!840!730!H!!!!!!! 515!288!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 27!542!733!H!!!!!!!!!
2048 0,43 0,43 12!232!219!H!! 1!243!593!!! 10!988!625!H!! 1!716!675!H!!!! 28!557!404!H!!!!!!! 500!704!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 27!042!029!H!!!!!!!!!
Diskonttaus
Nettonykyarvo!(NPV) Takaisinmaksuaika!(Nd)
Laskennassa!käytetyt!parametrit:
Katupoikkileikkausten!ja!saneerausten!parametrit: Oletukset!lisähenkilöstöstä:
Valaisimien!vaihdot Uudisrakentaminen
Oletukset!sillanalusH!ja!tunnelivalaisimista:
Vaihtoehtoinen!saneerausohjelma!II
Nimellisarvot
!Sisäinen!korkokanta!(IRR)!
Valaisimien!vaihdot
Uudisrakentaminen
!SillanalusH!ja!
tunnelivalaisimet!
Yhteensä
Kuva C3: Vaihtoehtoisen saneerausohjelman II kannattavuuslaskelma.
